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1 ÚVOD 
 Téma diplomové práce: Zadávání veřejných zakázek v oblasti inženýrského 
stavitelství. 
 Trh veřejných zakázek má v každé zemi značný ekonomický význam. V České 
republice jsou procesy týkající se veřejných zakázek upraveny zákonem č. 137/2006 
Sb., o veřejných zakázkách, který nahradil dřívější zákon č. 40/2004 Sb., o veřejných 
zakázkách. K vytvoření nového zákona nahrazujícího pouhé dva roky starý zákon vedla 
skutečnost nových předpisů upravující oblast zadávání veřejných zakázek v Evropské 
unii. Mezi výhody veřejných zakázek patří posilování tržní podnikatelské sféry. [1] 
 První část práce je zaměřena na teoretickou část, ve které budou vysvětleny 
pojmy týkající se veřejné zakázky a to dělení zakázek podle hodnoty, předpokládaná 
hodnota veřejných zakázek. Dále je práce zaměřena na novelu zákona č. 137/2006 Sb., 
která vyšla 1. 4. 2012 pod č. 55/2012 Sb. 
 Cílem praktické části bude analýza průběžných výší hodnot veřejných zakázek 
na stavební práce výběrových řízení Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje ve 
čtyřech úrovních celého procesu, tj. předpokládaná hodnota, kontrolní rozpočet, 
hodnota (cena) ve smlouvě o dílo a cena skutečná – realizační. Veřejné zakázky budou 
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2 VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 
 Veřejná zakázka je úplatná smlouva mezi zadavatelem a vybraným uchazečem, 
jejímž předmětem jsou stavební práce, dodávky nebo služby. Veřejná zakázka, se řídí 
zákonem o veřejných zakázkách a musí mít písemnou formu. 
2.1 Předmět veřejné zakázky 
 Veřejné zakázky se rozdělují podle jejich předmětu do tří významných skupin. 
Jedná se o veřejné zakázky na stavební práce, veřejné zakázky na dodávky a veřejné 
zakázky na služby. 
• Veřejné zakázky na stavební práce jsou: 
- novostavby 
- odstranění stávající stavby 
- udržovací práce na stavbě 
- stavební změny dokončené stavby 
- montážní práce 
- projektové a inženýrské práce 
• Veřejné zakázky na dodávky: jsou zakázky směřované ke koupi movitých věcí, 
jako jsou automobily, kancelářské vybavení, nábytek nebo nemovitých a to jsou 
pozemky a dokončené stavby.  
• Veřejné zakázky na služby: jsou všechny veřejné zakázky, jejichž předmět není 
obsažen v předešlých veřejných zakázkách. [2] 
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2.2 Dělení podle hodnoty 
 Další důležité dělení veřejných zakázek je podle jejich hodnoty. Jedná se 
o nadlimitní, podlimitní veřejné zakázky a veřejné zakázky malého rozsahu. 
• Nadlimitní veřejné zakázky: jsou veřejné zakázky, které svoji cenou překročí 
finanční limity dané zákonem. Např. nadlimitní veřejná zakázka na stavební 
práce má od 1. 1. 2012 finanční limit 125 265 000 Kč bez DPH. 
• Podlimitní veřejné zakázky: jsou veřejné zakázky, jejichž předpokládaná 
hodnota na veřejné zakázky na dodávky nebo veřejné zakázky na služby je 
nejméně 1 000 000 Kč bez DPH. Na veřejné zakázky na stavební práce je tento 
limit nejméně 3 000 000 Kč bez DPH a nedosáhne finančního limitu pro 
nadlimitní veřejné zakázky. 
• Veřejné zakázky malého rozsahu: jsou veřejné zakázky, které předpokládanou 
hodnotou nedosáhnou v případě veřejných zakázek na dodávky nebo veřejných 
zakázek na služby 1 000 000 Kč bez DPH. V případě veřejných zakázek na 
stavební práce 3 000 000 Kč bez DPH. [2, podkapitola 2.2, str. 6] 
2.3 Předpokládaná hodnota veřejné zakázky 
 Před zahájením daného zadávacího řízení má povinnost zadavatel stanovit 
předpokládanou hodnotu veřejné zakázky. Je-li veřejná zakázka rozdělena na více částí, 
je rozhodující pro stanovení předpokládané hodnoty součet předpokládaných hodnot 
všech částí veřejné zakázky. Jestli-že se zadavatel rozhodne, veřejnou zakázku rozdělit 
musí do náležitostí takového oznámení či výzvy o zahájení zadávacího řízení podat 
informace o tom, zda mohou být nabídky, které se podávají k celému předmětu veřejné 
zakázky rozdělené na části, nebo jen k některým částem, a zda k příslušným částem 
společně, či ke každé z nich jednotlivě. [2]  
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2.3.1 Změny prahových hodnot - VZMR 
Od 1. 4. 2012 – 31. 12. 2013 došlo ke snížení prahových hodnot pro VZMR na 
polovinu. Zakázky na dodávky a služby, které mají předpokládanou hodnotu nejméně 
1 mil. Kč bez DPH a zakázky na stavební práce s předpokládanou hodnotou 3 mil. Kč, 
mají nově povinnost postupovat v režimu ZVZ. Od 1. 1. 2014 došlo ke sjednocení 
prahových hodnot pro VZMR na služby, dodávky a stavební práce. Zakázky, které mají 
předpokládanou hodnotu nejméně 1 mil. Kč bez DPH, mají povinnost postupovat 
v režimu ZVZ. [3] 
2.3.2 Snížení prahové hodnoty pro ZPŘ – VZ na stavební práce 
 Veřejný zadavatel může dále používat ZPŘ pouze pro zadání VZ na stavební 
práce, jejíž předpokládaná hodnota nepřesáhne 10 mil. Kč bez DPH. [3]     
2.4 Druhy zadávacích řízení 
 Zákon o veřejných zakázkách rozlišuje a upravuje tyto typy zadávacích řízení: 
otevřené řízení, užší řízení, jednací řízení s uveřejněním, jednací řízení bez uveřejnění, 
soutěžní dialog a zjednodušené podlimitní řízení. Možnost použití jednotlivých 
zadávacích řízení závisí na tom, do které kategorie zadavatel spadá nebo zda jsou 
naplněny zákonné podmínky pro jejich použití. [10]    
2.4.1 Otevřené řízení 
 V oznámení otevřeného řízení oznamuje zadavatel neomezenému počtu 
dodavatelů svůj úmysl zadat veřejnou zakázku v tomto zadávacím řízení. Oznámení 
otevřeného řízení je výzvou k podání nabídek dodavatelů a k prokázání splnění 
kvalifikace. [9]    
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2.4.2 Užší řízení 
 V oznámení užšího řízení oznamuje zadavatel neomezenému počtu dodavatelů 
svůj úmysl zadat veřejnou zakázku v tomto zadávacím řízení. Oznámení užšího řízení je 
výzvou k podání žádostí o účast v užším řízení a k prokázání splnění kvalifikace. 
Zájemci podávají písemnou žádost o účast a prokazují splnění kvalifikace ve 
stanovené lhůtě. Po posouzení kvalifikace zájemců zadavatel vyzve zájemce, kteří 
prokázali splnění kvalifikace, k podání nabídky. Pokud zadavatel v oznámení užšího 
řízení omezil počet zájemců pro účast v užším řízení, vyzve k podání nabídky pouze 
zájemce vybrané v souladu s § 61, jde-li o veřejného zadavatele, nebo v souladu s § 66, 
jde-li o sektorového zadavatele. Zadavatel může stanovit i maximální počet zájemců, 
jež vyzve k podání nabídky. Veřejný zadavatel je povinen vyzvat k podání nabídky 
nejméně 5 zájemců. Bylo-li veřejnému zadavateli podáno méně než 5 žádostí o účast 
v užším řízení nebo méně žádostí o účast, než veřejný zadavatel uvedl v oznámení 
užšího řízení, může vyzvat k podání nabídky všechny zájemce, kteří podali žádost 
o účast a prokázali splnění kvalifikace v požadovaném rozsahu. To platí i v případě, 
pokud splnění kvalifikace prokázalo méně než 5 zájemců. Sektorový zadavatel je 
povinen vyzvat k podání nabídky nejméně 3 zájemce. Pokud byly sektorovému 
zadavateli podány méně než 3 žádosti o účast v užším řízení nebo méně žádostí o účast, 
než zadavatel uvedl v oznámení užšího řízení, může vyzvat k podání nabídky všechny 
zájemce, kteří podali žádost o účast a prokázali splnění kvalifikace v požadovaném 
rozsahu. To platí i v případě, pokud splnění kvalifikace prokázali méně než 3 zájemci. 
Písemná výzva k podání nabídek obsahuje alespoň zadávací dokumentaci nebo 
podmínky přístupu či poskytnutí zadávací dokumentace podle § 48, informaci 
o uveřejnění oznámení užšího řízení, lhůtu pro podání nabídek; to neplatí, jestliže 
sektorový zadavatel stanoví lhůtu podle § 41 odst. 4) zákona 137/2006 Sb. [1] 
2.4.3 Jednací řízení s uveřejněním 
 V oznámení jednacího řízení s uveřejněním oznamuje zadavatel svůj úmysl 
zadat veřejnou zakázku v tomto zadávacím řízení. Oznámení jednacího řízení 
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s uveřejněním je výzvou k podání žádostí o účast v jednacím řízení s uveřejněním 
a k prokázání splnění kvalifikace. Zájemci podávají písemnou žádost o účast a prokazují 
splnění kvalifikace ve stanovené lhůtě. Po posouzení kvalifikace zájemců zadavatel 
vyzve zájemce, kteří prokázali splnění kvalifikace, k podání nabídek. Pokud zadavatel 
v oznámení jednacího řízení s uveřejněním omezil počet zájemců pro účast v jednacím 
řízení s uveřejněním, vyzve k podání nabídek pouze zájemce vybrané v souladu s § 61, 
jde-li o veřejného zadavatele, nebo v souladu s § 66, jde-li o sektorového zadavatele. 
Zadavatel může stanovit i maximální počet zájemců, jež vyzve k podání nabídek. 
Zadavatel je povinen vyzvat k podání nabídek nejméně 3 zájemce. Pokud byly 
zadavateli podány méně než 3 žádosti o účast v jednacím řízení s uveřejněním nebo 
méně žádostí o účast, než zadavatel uvedl v oznámení jednacího řízení s uveřejněním, 
může vyzvat k podání nabídek všechny zájemce, kteří podali žádost o účast a prokázali 
splnění kvalifikace v požadovaném rozsahu. To platí i v případě, pokud splnění 
kvalifikace prokázali méně než 3 zájemci. [1] 
2.4.4 Jednání o nabídkách v jednacím řízení s uveřejněním 
 Po otevření obálek s nabídkami, po posouzení a hodnocení nabídek, oznámí 
zadavatel písemně všem uchazečům, jejichž nabídky byly hodnoceny a kteří nebyli 
vyloučeni z účasti v jednacím řízení s uveřejněním, předběžný výsledek hodnocení 
nabídek. Současně s oznámením o předběžném výsledku hodnocení nabídek zadavatel 
tyto uchazeče písemně pozve k prvnímu jednání o nabídkách a uvede dobu, místo 
a jazyk jednání. Pokud zadavatel ve výzvě k podání nabídek uvedl, že omezí počet 
uchazečů, s nimiž zahájí jednání o nabídkách, pozve k jednání o nabídkách pouze takto 
omezený počet uchazečů. Při prvním jednání o nabídkách nelze použít omezení uvedená 
v § 29 odst. 4) zákona 137/2006 Sb., písmena f) a h) současně. Zadavatel je povinen 
v oznámení jednacího řízení s uveřejněním uvést, zda se jednání o nabídkách uskuteční 
v několika fázích za účelem postupného omezování počtu uchazečů, s nimiž bude 
o jejich nabídkách jednáno. Zadavatel je oprávněn uskutečnit jednání v několika fázích 
i tehdy, pokud počet uchazečů nebude v jednotlivých fázích omezován. Zadavatel je 
oprávněn jednat s uchazeči o všech podmínkách plnění obsažených v nabídkách, 
zejména o podmínkách, které jsou předmětem hodnocení. Zadavatel není oprávněn 
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v průběhu jednání o nabídkách měnit zadávací podmínky. Zadavatel může jednáním 
o nabídkách pověřit hodnotící komisi, některé její členy či jakoukoliv jinou osobu. Pro 
tyto osoby platí § 74 odst. 7 a § 75 odst. 6) zákona 137/2006 Sb., první věta obdobně. 
Zadavatel není oprávněn v průběhu jednání o nabídkách sdělovat uchazečům údaje 
týkající se nabídky jiného uchazeče bez předchozího souhlasu takového uchazeče, 
vyjma aktuální výše nabídkové ceny. Zadavatel může jednat o nabídkách se všemi 
uchazeči současně či odděleně. Zadavatel zajistí v rámci všech jednání o nabídkách 
dodržení zásad uvedených v § 6. [1] 
2.4.5 Jednání o nabídkách v jednotlivých fázích jednacího řízení s uveřejněním 
 Na každé jednání o nabídkách musí být uchazeč písemně pozván, nevzal-li 
termín a místo dalšího jednání na vědomí při předchozím jednání. Zadavatel stanoví 
v pozvánce den, hodinu a místo jednání. Z každého jednání o nabídkách vyhotovuje 
zadavatel protokol s uvedením všech ujednání, která mohou mít za následek změnu 
nabídky či návrhu smlouvy (dále jen "protokol z jednání"). Protokol z jednání 
podepisuje zadavatel a uchazeč či uchazeči, kteří se jednání o nabídkách účastnili. 
Podpisem každého protokolu z jednání se pro uchazeče stávají údaje a ujednání uvedená 
v protokolu z jednání závazná. Pozdější ujednání uvedené v podepsaném protokolu 
z jednání nahrazuje předchozí ujednání. Uchazeč je oprávněn nahlížet do protokolu 
z jednání, jehož byl účasten, a pořizovat z něj výpisy či opisy. Po ukončení každé fáze 
jednání o nabídkách stanoví zadavatel na základě výsledků jednání pořadí uchazečů. 
Pořadí uchazečů stanoví zadavatel na základě hodnotících kritérií podle § 29 odst. 4) 
zákona 137/2006 Sb., písm. e) a to vždy za použití všech hodnotících kritérií. Zadavatel 
je povinen o stanovení pořadí uchazečů vyhotovit protokol, v němž uvede výsledky 
hodnocení jednání o nabídkách, pořadí uchazečů a informaci o tom, se kterými uchazeči 
bude jednáno v další fázi (dále jen "protokol o konečném výsledku hodnocení"). 
Protokol o konečném výsledku hodnocení je zadavatel povinen doručit všem 
uchazečům, s nimiž bylo jednání o nabídkách v dané fázi uskutečněno, a to nejpozději 
do 5 dnů po ukončení každé fáze jednání. Zadavatel může před zahájením jakékoliv 
fáze jednání o nabídkách oznámit uchazečům, že jde o poslední fázi jednání 
o nabídkách. Na této skutečnosti se může zadavatel se všemi uchazeči kdykoliv písemně 
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dohodnout. Ustanovení odstavců 2 až 5 platí obdobně i pro případ, kdy se uskutečňuje 
pouze jedno jednání s uchazeči. [1] 
2.4.6 Jednací řízení bez uveřejnění 
 V písemné výzvě k jednání v jednacím řízení bez uveřejnění oznamuje zadavatel 
zájemci nebo omezenému počtu zájemců svůj úmysl zadat veřejnou zakázku v tomto 
zadávacím řízení. Písemná výzva k jednání v jednacím řízení bez uveřejnění musí 
obsahovat alespoň informaci o předmětu veřejné zakázky, identifikační údaje 
zadavatele, zadávací dokumentaci nebo podmínky přístupu či poskytnutí zadávací 
dokumentace podle § 48. To neplatí, pokud jde o případy podle § 23 odst. 4 písm. b), 
odst. 5 písm. c) až e) a odst. 8 písm. b) vše v zákoně 137/2006 Sb. Místo, den a hodinu 
konání prvního jednání včetně uvedení, v jakém jazyce bude jednáno, způsob a zásady 
jednání, bude-li jednání vedeno s více zájemci, termín posledního možného jednání, a to 
zejména s přihlédnutím ke lhůtě pro podání nabídek, lhůtu a místo pro podání nabídek, 
pokud nemají být tyto údaje dohodnuty až v rámci jednání, požadavky na prokázání 
splnění kvalifikace, může-li být zadavatelem prokázání splnění kvalifikace požadováno 
a údaje o hodnotících kritériích podle § 78, pokud nejsou uvedeny v zadávací 
dokumentaci a není-li veřejná zakázka zadávána jedinému zájemci. Je-li v jednacím 
řízení bez uveřejnění jednáno s více zájemci, nesmí zadavatel sdělovat zájemci údaje 
týkající se podmínek a návrhů uvedených jiným zájemcem bez jeho předchozího 
souhlasu. V rámci jednání je zadavatel oprávněn dohodnout s vyzvanými zájemci i jiné 
podmínky plnění veřejné zakázky, než které byly uvedeny ve výzvě k jednání či 
v zadávací dokumentaci. Jakákoliv změna podmínek plnění veřejné zakázky však musí 
i nadále splňovat předpoklady pro použití jednacího řízení bez uveřejnění. [1] 
2.4.7 Zjednodušené podlimitní řízení 
 Ve zjednodušeném podlimitním řízení vyzývá veřejný zadavatel písemnou 
výzvou nejméně 5 zájemců k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace. 
Písemnou výzvu podle odst. 1) zákona 137/2006 Sb., uveřejní veřejný zadavatel 
vhodným způsobem po celou dobu trvání lhůty pro podání nabídek. Veřejný zadavatel 
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nesmí vyzývat opakovaně stejný okruh zájemců, není-li to odůvodněno předmětem 
plnění veřejné zakázky či jinými zvláštními okolnostmi. Písemná výzva podle odst. 1) 
zákona 137/2006 Sb. obsahuje alespoň identifikační údaje veřejného zadavatele, 
informaci o druhu a předmětu veřejné zakázky, zadávací dokumentaci nebo podmínky 
přístupu či poskytnutí zadávací dokumentace podle § 48, lhůtu a místo pro podání 
nabídek, požadavky na prokázání splnění kvalifikace podle § 62 a údaje o hodnotících 
kritériích podle § 78, pokud nejsou uvedeny v zadávací dokumentaci. [1] 
2.5 Hodnotící kritéria a jejich váhy 
 Základní hodnotící kritérium musí být uvedeno v oznámení o zakázce 
a v zadávací dokumentaci a zadavatel ho zvolí s ohledem na druh a složitost veřejné 
zakázky. Popis způsobu hodnocení nabídek podle hodnotících kritérií je povinnou 
náležitostí zadávací dokumentace. 
Hodnocení nabídek může být provedeno na základě těchto základních hodnotících 
kritérií: 
• ekonomické výhodnosti nabídky, 
• nejnižší nabídkové ceny. 
2.5.1 Základní hodnotící kritérium nejnižší nabídková cena 
 V případě základního hodnotícího kritéria nejnižší nabídkové ceny může 
zadavatel hodnotit celkovou výši nabídkové ceny, popřípadě v některých případech 
i jednotkovou cenu či jednotkové ceny, avšak pouze tehdy kdy bude jednoznačně 
vymezen rozsah plnění tak, aby uchazeč byl schopen objektivně zpracovat svou nabídku 
a stanovit výši jednotkové ceny za plnění. 
Z důvodu předložení transparentních a porovnatelných nabídkových cen u veřejných 
zakázek na stavební práce je bezpodmínečně nutné se držet požadavku ocenění 
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v zadávací dokumentaci předloženého soupisu stavebních prací a dodávek s výkazem 
výměr. 
Nabídková cena musí obsahovat všechny náklady uchazeče spojené s dodávkou 
stavebního díla. 
Nabídka s mimořádně nízkou nabídkovou cenou musí být před vlastním hodnocením 
vyřazena. 
2.5.2 Základní hodnotící kritérium ekonomická výhodnost nabídky 
 Použití základního hodnotícího kritéria ekonomická výhodnost nabídky upravuje 
§ 78 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. 
Rozhodne-li se zadavatel pro zadání veřejné zakázky podle základního hodnotícího 
kritéria ekonomické výhodnosti nabídky, stanoví vždy dílčí hodnotící kritéria. 
Při stanovení a vymezení dílčích hodnotících kritérií musí zadavatel dbát na to, aby tato 
kritéria skutečně vyjadřovala ekonomickou výhodnost nabídky a aby se vztahovala 
pouze k nabízenému předmětu veřejné zakázky, tzn. i v případě zakázek malého 
rozsahu nemohou být předmětem hodnotících kritérií kvalifikační předpoklady. 
Zadavatel musí stanovit taková hodnotící kritéria, která nesmí být diskriminační a nesmí 
znevýhodňovat určité dodavatele. Musí jednoznačně odůvodnit volby jednotlivých 
dílčích hodnotících kritérií včetně vah, resp. doložit jaký je ekonomický přínos těchto 
kritérií pro zadavatele. 
Zadavatel musí při vymezování dílčích kritérií dbát na to, aby dílčí kritéria vyjadřovala 
vztah mezi užitnou hodnotou a cenou. Mohou jimi být zejména: 
• nabídková cena, 
• kvalita, 
• technická úroveň stavebního díla, 
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• estetické a funkční vlastnosti, 
• vlastnosti z hlediska vlivu na životní prostředí, 
• vliv na zaměstnanost osob se zdravotním postižením, 
• provozní náklady, 
• návratnost nákladů, 
• záruční a pozáruční servis, 
• zabezpečení dodávek, 
• dodací lhůta nebo lhůta pro dokončení. 
Zadavatel v oznámení, výzvě nebo v zadávací dokumentaci musí stanovit důležitost 
jednotlivých dílčích kritérií váhou v procentech, nebo stanoví jiný matematický vztah 
mezi dílčími kritérii. Stanovená váha může být u jednotlivých dílčích kritérií shodná. 
V případě použití kritéria ekonomická výhodnost nabídky se doporučuje používat pouze 
následující dílčí kritéria uvedená v tabulce. 





70 - 100 %
0 - 20 %
0 - 20 %
70 - 100 %
0 - 20 %
0 - 10 %
Váha dílčího kritéria v %
Silnice Budovy
 
                  [4, podkapitola 2.5, str. 25, 26] 
2.6 Smlouva o dílo na realizaci výstavby 
 Zákonná úprava smlouvy o obchodním zákoníku má až na výjimky dispozitivní 
charakter. Zákon pouze rámcově upravuje chování obou stran, ale ponechává na jejich 
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vůli, zda se od tohoto rámce odchýlí či nikoliv. Pokud strany sjednají ve smlouvě řešení 
některých situací odlišně od dispozitivních ustanovení zákona, pak ujednání smlouvy 
má přednost před zněním zákona. Obchodní zákoník řeší smlouvu o dílo v § 536 
a následujících. Základní definice je uvedena takto: 
§ 536 Vymezení pojmů: 
1) Smlouvou o dílo se zavazuje zhotovitel k provedení určitého díla a objednatel se 
zavazuje k zaplacení ceny za jeho provedení 
2) Dílem se rozumí zhotovení určité věci, pokud nespadá pod kupní smlouvu, 
montáž určité věci, její údržba, provedení dohodnuté opravy nebo úpravy určité 
věci nebo hmotně zachycený výsledek jiné činnosti. Dílem se rozumí vždy 
zhotovení, montáž, údržba, oprava nebo úprava stavby nebo její části. 
3) Cena musí být ve smlouvě dohodnuta nebo v ní musí být alespoň stanoven 
způsob jejího určení, ledaže strany ve smlouvě projeví vůli uzavřít smlouvu bez 
tohoto určení. 
Z uvedené definice vyplývají základní povinnosti nezbytné pro uzavření 
smlouvy o dílo, které lze charakterizovat jako podstatné náležitosti smlouvy. Jde 
o určení účastníků smlouvy a následně o stanovení závazku zhotovitele dílo 
provést a závazku objednatele dílo zaplatit. Tyto podstatné náležitosti lze 
zkráceně vymezit jako: 
• kdo komu (určení stran) 
• co  (určení předmětu) 
• za kolik (určení ceny nebo způsobu jejího stanovení) 
Ostatní náležitosti smlouvy jsou sice nezbytné pro právní jistotu obou stran, ale 
záleží vždy na vůli stran, v jakém rozsahu a jak budou ve smlouvě definovány. 
Jedná se zejména o tyto náležitosti: 
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• kdy (doba provedení díla) 
• kde (místo provedení díla) 
• jak (podmínky provádění díla) 
• způsob kontroly prováděného díla 
• podmínky předání a převzetí díla 
• rozsah a délka záruky 
• způsob zaplacení ceny 
• nárok z odpovědností 
Z uvedeného výčtu vyplývá, že mimo podstatné náležitosti smlouvy nevymezuje 
zákon žádné jiné podmínky vztahující se k obsahu smlouvy a rozhodující je 
vždy to, co do smlouvy zakomponují obě smluvní strany. Protože smlouva o dílo 
sama o sobě představuje poměrně rozsáhlý soubor údajů, možností, variant je 
vhodné si před vlastní tvorbou smlouvy vymezit základní strukturu smlouvy 
s obecnými ustanoveními, která budou doplněna, měněna nebo upravována 
podle specifických podmínek konkrétního díla. 
4) Forma smlouvy o dílo není obchodním zákoníkem upravena. Není tedy 
předepsaná písemná forma smlouvy a smlouva může vzniknout i ústně. 
Vzhledem k povaze díla a v důsledku právní jistoty obou smluvních stran je 
však vhodnější uzavírat smlouvu vždy písemnou formou a stejně tak postupovat 
i v případě změn smlouvy. Ujednání o smluvní pokutě či ujednání o záruce musí 
mít ale písemnou formu. [5, podkapitola 2.6, str. 137, 138] 
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3 ZÁKLADNÍ INFORMACE O ORGANIZACI SÚS 
JMK 
 Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje (dále jen SÚS JMK) je příspěvková 
organizace kraje zřízená ke dni 14. září 2001 zřizovací listinou Jihomoravského kraje 
vydanou v souladu s ustanovením § 27 odst. 2 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů a v souladu s ustanovením § 35 odst. 2 písm. j) zákona 
č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), schválenou zastupitelstvem Jihomoravského 
kraje dne 13. 9. 2001 Usnesením č. 154/01/Z5. 
3.1 Nižší organizační jednotky oblasti 
 Blansko – sídlo Komenského 2, Blansko 
 Brno – sídlo Ořechovská 35, Brno – Horní Heršpice 
 Břeclav – Sovadinova 8, Břeclav 
 Hodonín – Brněnská 3254, Hodonín 
 Vyškov – Křečkovská 17, Vyškov 
 Znojmo – Kotkova 24, Znojmo 
3.2 Hlavní účel a předmět činnosti 
Hlavním účelem a předmětem činnosti SÚS JMK je: 
- výkon vlastnických práv k silnicím, jejich součástem a příslušenstvím ve vlastnictví 
Jihomoravského kraje, 
- správa a údržba silnic, jejich součástí a příslušenství ve vlastnictví Jihomoravského 
kraje, 
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- investiční činnost na silnicích ve vlastnictví Jihomoravského kraje, 
- výkon vlastnických práv, správa, údržba a investiční činnost na objektech dopravní 
infrastruktury, pokud je tato činnost uložena usnesením RJMK nebo ZJMK. 
Jde zejména o tyto činnosti: 
a) Vedení silnic, 
b) Prohlídky silnic, 
c) Prohlídky mostních objektů, 
d)  Údržba a opravy silnic s cílem odstranit závady ve sjízdnosti, opotřebení nebo 
poškození silnic, jejich součástí a příslušenství, 
e) Údržba a opravy mostů, 
f) Zimní údržba silnic, 
g) Zakrývání, odstraňování a likvidace nepovolených reklamních zařízení, 
h) Další činnosti vyplývající z práv a povinností stanovených zákonem č.13/1997 
Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění a vyhláškou Ministerstva 
dopravy a spojů ČR č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních 
komunikacích, v platném znění.  
Doplňková činnost: 
Mimo svou hlavní činnost je SÚS JMK oprávněná provádět doplňkovou činnost, 
nenaruší-li plnění hlavního účelu příspěvkové organizace. Mezi doplňkové činnosti 
patří: 
a) provádění staveb, jejich změn a odstraňování, 
b) specializovaný maloobchod, 
c) inženýrská činnost v investiční výstavbě, 
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d) opravy silničních vozidel, 
e) údržba motorových vozidel a jejich příslušenství, 
f) poskytování technických služeb, 
g) pronájem a půjčování věcí movitých, 
h) projektová činnost ve výstavbě. 
3.3 Statutární orgán 
 Statutárním orgánem příspěvkové organizace je ředitel jmenovaný Radou 
Jihomoravského kraje, který jedná jménem organizace v souladu s platnými právními 
předpisy a v rámci oprávnění daných zřizovací listinou. K písemnému právnímu úkonu 
k otisku razítka příspěvkové organizace připojí ředitel svůj vlastnoruční podpis. Ředitel 
jmenuje a odvolává zástupce ředitele, který jej v době nepřítomnosti zastupuje v plném 
rozsahu. 
3.4 Vymezení majetku a majetkových práv a povinností 
 Organizace hospodaří s majetkem ve vlastnictví zřizovatele svěřeným jí 
zřizovací listinou. 
Organizace je oprávněna nabývat do svého vlastnictví majetek potřebný k výkonu 
činností, pro které byla zřízena následujícím způsobem: 
- bezúplatným převodem od zřizovatele 
- darem s předchozím písemným souhlasem zřizovatele 
- děděním s předchozím souhlasem zřizovatele, bez tohoto souhlasu je povinna dědictví 
odmítnout 
- jiným způsobem na základě rozhodnutí zřizovatele 
Vysoké učení technické v Brně    
Fakulta stavební   
Ústav stavební ekonomiky a řízení 
Zadávání veřejných zakázek v oblasti inženýrského stavitelství 
                                                                                                                                                                                                                        _ 
 
                                                                                                                                                                                                                                                _                                           
  27 
Brno, 2013  Bc. Jan Hloucal 
Příspěvková organizace je dále oprávněna: 
- nabývat do vlastnictví zřizovatele majetek s výjimkou nemovitého majetku, 
- vlastním jménem a na vlastní účet pronajmou a poskytnout do výpůjčky movitý 
majetek, nemovitý majetek, byt nebo nebytový prostor na dobu jednoho roku včetně; 
doba trvání nájemní smlouvy a smlouvy o výpůjčce může být v případech, kdy jsou tyto 
uzavírány za účelem provozování podnikatelské činnosti třetí osoby prodloužena 
příspěvkovou organizací maximálně o další rok, současně může být v těchto případech 
organizací uzavřena smlouva o nájmu nebo smlouvy o výpůjčce se stejným subjektem 
opakovaně pouze jedenkrát; k dalšímu prodloužení doby trvání smlouvy o nájmu nebo 
smlouvy o výpůjčce nebo jejich opětovnému uzavření je třeba předchozí písemný 
souhlas zřizovatele; pronájem nebo výpůjčka majetku nesmí ohrozit výkon hlavní 
činnosti organizace, 
- pronajmout nebo poskytnout do výpůjčky silnici nebo silniční pozemek bez 
předchozího souhlasu zřizovatele vlastním jménem a na vlastní účet za účelem 
zvláštního užívání ve smyslu §25 zákona č. 13/19997Sb., o pozemních komunikacích 
v platném znění na dobu pěti let včetně; na dobu delší pěti let pouze s předchozím 
písemným souhlasem zřizovatele, 
- vystupovat jako zadavatel v právních vztazích vyplývajících z právních předpisů 
upravujících veřejné zakázky a jejich zadávání, a to za podmínek stanovených předpisy 
zřizovatele upravujícími činnost organizace a vztah organizace ke zřizovateli. V případě 
veřejné zakázky, jejíž předpokládaná hodnota přesáhne 6 mil. Kč bez DPH, je 
organizace oprávněna realizovat veřejnou zakázku jen s předchozím souhlasem 
zřizovatele. Toto omezení se nevztahuje na případy krajně naléhavé potřeby, 
- požádat o přidělení finančních prostředků v případě činnosti financované částečně či 
zcela za pomoci jiných zdrojů pouze po předchozím schválení žádosti zřizovatelem, 
- realizovat investiční činnost financovanou z investičního fondu organizace v hodnotě 
nad 6 mil. Kč bez DPH v jednotlivých případech pouze po předchozím schválení 
investičního záměru zřizovatelem. 
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Příspěvková organizace je povinna: 
- využívat svěřený majetek k výkonu hlavní a doplňkové činnosti, 
- pečovat o zachování majetku a jeho rozvoj, majetek udržovat a chránit před zničením, 
poškozením, odcizením, zneužitím nebo neoprávněným zásahem 
- trvale sledovat, zda dlužníci včas a řádně plní své závazky a zabezpečit, aby nedošlo 
k promlčení nebo prekluzi práv z těchto závazků vyplývající, 
- při pronájmu majetku sjednávat nájemné nejméně ve výši, která je v daném místě 
a čase obvyklá, nejde-li p cenu regulovanou státem, v případě uzavření nájemní 
smlouvy na dobu delší než jeden rok je povinna sjednat inflační doložku změny 
nájemného, 
- vykonávat působnost v oblasti požární ochrany, ochrany životního prostředí, 
- využívat všech práv vlastníka zejména zastupovat zřizovatele a jednat jeho jménem 
v záležitostech týkajících se svěřeného majetku, včas podávat návrhy na zahájení řízení 
k vymožení pohledávek, uplatňovat právo na náhradu škody, vydání bezdůvodného 
obohacení, nároky z pojistných událostí, přijímat plnění z pojistných smluv a zastupovat 
zřizovatele a jednat jeho jménem v řízeních správních, vystupovat jménem vlastníka 
v soudních řízeních vyplývajících z práv a povinností vlastníka silnic dle zákona 
č. 13/1997Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění a vyhl,. č. 104/1997Sb., 
kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, v platném znění, 
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3.5 Organizační schéma SÚS JMK 
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3.6 Organizační schéma oblasti Brno 
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4 SEZNAM VÝBĚROVÝCH ŘÍZENÍ SÚS JMK 
 Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje používá výběrová řízení na veřejné 
zakázky typu poptávkou, výzva jednomu zájemci, otevřené řízení, zjednodušené 
podlimitní řízení.  
4.1 Veřejné zakázky v roce 2009 
 V následující kapitole budou představeny veřejné zakázky realizované SÚS 
JMK v roce 2009, rozdělené podle typu výběrových řízení. 
4.1.1 Otevřené řízení 
1) II/430 Vyškov průtah, most 430-017 
Tato veřejná zakázka se týkala rekonstrukce silnice II/430 v průtahu městem Vyškovem 
o celkové délce 273,41 m a rekonstrukce podchodu pro pěší, mostu evidenční číslo  
430-017. Součástí stavby byla přeložka siliční kanalizace. Předmětem díla bylo 
provedení stavebních prací v rozsahu a způsobem dle zadávacích podmínek a zadávací 
dokumentace SÚS JMK, jejíž nedílnou součástí byla projektová dokumentace. Smlouva 
o dílo byla podepsána dne 2. 1. 2009 s firmou Skanska DS a.s. 
 Předpokládaná hodnota bez DPH: 22 779 404 Kč 
Tab. 2 II/430 Vyškov průtah, most 430-017 - cena v kontrolním rozpočtu ve smlouvě o dílo a cena 
skutečná 
Kontrolní rozpočet SOD Skutečná cena
Cena bez DPH 22 454 404,78 Kč 25 996 152,00 Kč 27 057 964,37 Kč
Cena vč. DPH 26 720 741,69 Kč 30 899 720,88 Kč 32 469 557,24 Kč
 
Skutečná cena oproti ceně ve smlouvě o dílo byla navýšena dodatkem ke smlouvě 
o dílo. Dodatek se týkal víceprací na zemních pracích a komunikaci. Cena byla 
navýšena o 1 061 812,37 Kč. 
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2) II/421 Zaječí most 421-010 
Veřejná zakázka řešila rekonstrukci silničního mostu na silnici II/421 přes trať ČD 
v rozsahu a způsobem dle zadávacích podmínek a zadávací dokumentace SÚS JMK, 
jejíž součástí je projektová dokumentace. Smlouva o dílo byla podepsána dne 2. 1. 2009 
s firmou FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. 
 Předpokládaná hodnota bez DPH: 32 138 621 Kč 
Tab. 3 II/421 Zaječí most 421-010 - cena v kontrolním rozpočtu ve smlouvě o dílo a cena skutečná  
Kontrolní rozpočet SOD Skutečná cena
Cena bez DPH 30 753 621,50 Kč 37 881 368,00 Kč 38 284 565,26 Kč
Cena vč. DPH 36 596 809,59 Kč 45 078 827,92 Kč 45 941 478,31 Kč
 
Skutečná cena oproti ceně ve smlouvě o dílo byla navýšena dodatkem ke smlouvě 
o dílo. Dodatek se týkal víceprací na objektu komunikace a svodidla. Cena byla 
navýšena o 403 197,26 Kč. 
3) III/40826 Žerůtky průtah 
Předmětem veřejné zakázky byla rekonstrukce silnice III/40826 v průtahu obcí Žerůtky 
o celkové délce 1000,0 m včetně rekonstrukce dešťové kanalizace, přeložek 
inženýrských sítí a úpravy objízdných tras. Další podrobné informace jsou obsahem 
výkazů výměr ze zadávací dokumentace. Smlouva o dílo byla podepsána dne 
11. 9. 2009 s firmou COLAS CZ, a.s. 
Předpokládaná hodnota bez DPH: 22 335 133 Kč 
Tab. 4 III/40826 Žerůtky průtah - cena v kontrolním rozpočtu ve smlouvě o dílo a cena skutečná 
Kontrolní rozpočet SOD Skutečná cena
Cena bez DPH 22 335 132,84 Kč 21 418 747,00 Kč 20 852 888,20 Kč
Cena vč. DPH 26 578 808,08 Kč 25 488 308,93 Kč 25 023 465,84 Kč
 
Skutečná cena oproti ceně ve smlouvě o dílo byla snížena dodatkem ke smlouvě o dílo. 
Dodatek se týkal méněprací na zemních pracích a komunikaci. Cena byla snížena 
o 565 858,80 Kč. 
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4.1.1.1 Grafické porovnání hodnot II/430 Vyškov průtah, most 430-017, II/421 Zaječí 
most 421-010, III/40826 Žerůtky průtah 
I. 
 




Obr. 2 Porovnání předpokládané hodnoty proti ceně ve smlouvě o dílo II/430 Vyškov průtah, most 430-
017, II/421 Zaječí most 421-010, III/40826 Žerůtky průtah 
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III. 
 
Obr. 3 Porovnání předpokládané hodnoty proti ceně skutečné II/430 Vyškov průtah, most 430-017, 
II/421 Zaječí most 421-010, III/40826 Žerůtky průtah 
IV. 
 
Obr. 4 Porovnání ceny ve smlouvě o dílo oproti ceně skutečné II/430 Vyškov průtah, most 430-017, 
II/421 Zaječí most 421-010, III/40826 Žerůtky průtah 
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4.1.1.2 Porovnání cen zakázek otevřeného výběrového řízení 
Z předchozích kapitol vyplývají následující skutečnosti: 
II/430 Vyškov průtah, most 430-017  
- Předpokládaná hodnota byla o 1 % vyšší jak cena v kontrolním rozpočtu. 
- Cena ve smlouvě o dílo byla o 4 % nižší jak cena skutečná. 
- Předpokládaná hodnota byla o 19 % nižší jak cena skutečná. 
II/421 Zaječí most 421-010 
- Předpokládaná hodnota byla o 4 % vyšší jak cena v kontrolním rozpočtu. 
- Cena ve smlouvě o dílo byla o 1 % nižší jak cena skutečná. 
- Předpokládaná hodnota byla o 19 % nižší jak cena skutečná. 
III/40826 Žerůtky průtah 
- Předpokládaná hodnota byla stejná jak cena v kontrolním rozpočtu. 
- Cena ve smlouvě o dílo byla 3 % vyšší jak cena skutečná. 
- Předpokládaná hodnota byla o 7 % vyšší jak cena skutečná. 
Porovnání je uvedeno v následující tabulce. 
Tab. 5 Procentuální vyjádření 




1 % -4 % -19 % 
II/421 Zaječí most 
421-010 4 % -1 % -19 % 
III/40826 Žerůtky 
průtah 0 % 3 % 7 % 
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Tabulka znázorňuje poměr cen v procentech. Jsou porovnávány tyto ceny- 
předpokládaná hodnota (PH) proti ceně v kontrolním rozpočtu (KR), cena ve smlouvě 
dílo (SOD) proti ceně skutečné (CS) a předpokládaná hodnota proti ceně skutečné. 
V tabulce lze vidět, že porovnávané ceny se lišily. Předpokládaná hodnota se určuje 
podle ceny v kontrolním rozpočtu. V tomto případě lze vidět minimální rozdíl mezi 
předpokládanou hodnotu a cenou v kontrolním rozpočtu, cenou ve smlouvě o dílo 
a cenou skutečnou. Velký rozdíl je mezi předpokládanou hodnotou a cenou skutečnou 
u zakázek II/430 Vyškov průtah, most 430-017 a II/421 Zaječí most 421-010. Tento 
rozdíl je způsoben vícepracemi s kterými zadávací dokumentace nepočítala. U akce 
II/430 Vyškov průtah, most 430-017 to byly tyto práce: dodatečné zajištění stavební 
jámy štětovou stěnou dle požadavku projektanta a objekt C101 – předláždění zastávky. 
U zakázky II/421 Zaječí most 421-010 vznikly vícepráce z důvodu nedostatečné 
zadávací dokumentace. U zakázky III/40826 Žerůtky průtah nastaly v průběhu výstavby 
méněpráce které snížily cenu skutečnou proti ceně předpokládané. 
4.1.2 Zjednodušené podlimitní 
1) III/3946 Omice most 3946-2 
Předmětem díla byla demolice stávajícího mostu na silnici III/3946 Omice s ev.č.   
3946-2 a výstavba nového mostu přes řeku Bobravu. Nový most byl navržen jako 
monolitická železobetonová konstrukce o světlosti 8,5 m. Smlouva o dílo byla 
podepsána dne 30. 6. 2009 s firmou SIMOT, s.r.o. 
 Předpokládaná hodnota bez DPH: 7 869 945 Kč 
Tab. 6 III/3946 Omice most 3946-2 - cena v kontrolním rozpočtu ve smlouvě o dílo a cena skutečná 
Kontrolní rozpočet SOD Skutečná cena
Cena bez DPH 7 869 944,89 Kč 6 629 759,00 Kč 7 868 259,00 Kč
Cena vč. DPH 9 365 234,42 Kč 7 889 413,21 Kč 9 441 910,80 Kč
 
Skutečná cena oproti ceně ve smlouvě o dílo byla navýšena dodatkem ke smlouvě 
o dílo. Dodatek se týkal víceprací na zemních pracích, komunikaci a objízdné trasy. 
Cena byla navýšena o 1 238 500 Kč. 
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2) III/37918 Brno Tumaňanova most 37918-3 
Předmětem veřejné zakázky byla demolice stávajícího mostu s ev.č. 37918-3 na silnici 
III/337918 Brno – Tumaňanova. Most vede přes potok Rakovec. Na stávajícím místě 
byl navržen nový most rámové přesýpané konstrukce ze ŽB rámu IZM 3/2. Součástí 
stavby byly přeložky sítí a úprava koryta vodoteče na vtoku i výtoku. Smlouva o dílo 
byla podepsána dne 24. 6. 2009 s firmou SIMOT, s.r.o. 
Předpokládaná hodnota bez DPH: 8 743 612 Kč 
Tab. 7 III/37918 Brno Tumaňanova most 37918-3 - cena v kontrolním rozpočtu ve smlouvě o dílo a 
cena skutečná 
Kontrolní rozpočet SOD Skutečná cena
Cena bez DPH 8 743 612,17 Kč 8 728 941,00 Kč 9 283 192,90 Kč
Cena vč. DPH 10 404 898,48 Kč 10 387 439,79 Kč 11 139 831,48 Kč
 
Skutečná cena oproti ceně ve smlouvě o dílo byla navýšena dodatkem ke smlouvě 
o dílo. Dodatek se týkal víceprací a méněprací na zemních pracích, komunikaci 
a objízdné trase. Cena i s odečtem méně prací byla navýšena o 554 251,9 Kč. 
3) Brno Blanenská 
Předmětem díla byla demolice stávajícího mostu ev.č. 37918-5 na silnici III/37918 Brno 
Blanenská. Nový most byl navržen jako monolitický rám s přímkovými náběhy. Most 
vede přes Babídolský potok. Součástí stavby byla úprava komunikace v délce 60 m 
a provizorní lávka pro pěší. Smlouva o dílo byla podepsána dne 22. 6. 2009 s firmou 
FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. 
Předpokládaná hodnota bez DPH: 8 532 021 Kč 
Tab. 8 Brno Blanenská - cena v kontrolním rozpočtu ve smlouvě o dílo a cena skutečná 
Kontrolní rozpočet SOD Skutečná cena
Cena bez DPH 8 532 021,61 Kč 9 723 752,00 Kč 9 020 854,39 Kč
Cena vč. DPH 10 153 105,72 Kč 11 128 502,40 Kč 10 825 025,27 Kč
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Skutečná cena oproti ceně ve smlouvě o dílo byla snížena dodatkem ke smlouvě o dílo. 
Dodatek se týkal méněprací na objektech dopravní značení, bourání stávajících 
konstrukcí, most a objízdných tras. Cena byla snížena o 702 897,61 Kč. 
4.1.2.1 Grafické porovnání hodnot III/3946 Omice most 3946-2, III/37918 Brno 
Tumaňanova most 37918-3, Brno Blanenská 
I. 
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II. 
 
Obr. 6 Porovnání předpokládané hodnoty proti ceně ve smlouvě o dílo III/3946 Omice most 3946-2, 
III/37918 Brno Tumaňanova most 37918-3, Brno Blanenská 
III. 
 
Obr. 7 Porovnání předpokládané hodnoty proti ceně skutečné III/3946 Omice most 3946-2, III/37918 
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IV. 
 
Obr. 8 Porovnání ceny ve smlouvě o dílo oproti ceně skutečné III/3946 Omice most 3946-2, III/37918 
Brno Tumaňanova most 37918-3, Brno Blanenská 
4.1.2.2 Porovnání cen zakázek zjednodušeného podlimitního výběrového řízení 
Z předchozích kapitol vyplývají následující skutečnosti: 
III/3946 Omice most 3946-2  
- Předpokládaná hodnota byla stejná jak cena v kontrolním rozpočtu. 
- Cena ve smlouvě o dílo byla o 19 % nižší jak cena skutečná. 
- Předpokládaná hodnota byla o 0,1 % vyšší jak cena skutečná. 
III/37918 Brno Tumaňanova most 37918-3 
- Předpokládaná hodnota byla stejná jak cena v kontrolním rozpočtu. 
- Cena ve smlouvě o dílo byla o 12 % nižší jak cena skutečná. 
- Předpokládaná hodnota byla o 6 % nižší jak cena skutečná. 
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Brno Blanenská 
- Předpokládaná hodnota byla stejná jak cena v kontrolním rozpočtu. 
- Cena ve smlouvě o dílo byla 7 % vyšší jak cena skutečná. 
- Předpokládaná hodnota byla o 6 % nižší jak cena skutečná. 
Porovnání je uvedeno v následující tabulce. 
Tab. 9 Procentuální vyjádření 
  PH x KR SOD x CS PH x CS 
III/3946 Omice 
most 3946-2 0 % -19 % 0,1 % 
III/37918 Brno 
Tumaňanova most 
37918-3 0 % -12 % -6 % 
Brno Blanenská 0 % 7 % -6 % 
Tabulka znázorňuje poměr cen v procentech. Jsou porovnávány tyto ceny- 
předpokládaná hodnota (PH) proti ceně v kontrolním rozpočtu (KR), cena ve smlouvě 
dílo (SOD) proti ceně skutečné (CS) a předpokládaná hodnota proti ceně skutečné. 
V tabulce lze vidět, že se porovnávané ceny lišily. Předpokládaná hodnota se určuje 
podle ceny v kontrolním rozpočtu, u těchto zakázek se ceny rovnají. Velký rozdíl mezi 
cenou ve smlouvě o dílo a cenou skutečnou. Tento rozdíl byl způsoben u zakázky 
III/3946 Omice most 3946-2 vícepracemi, které nebyly zahrnuty nabídkové ceny. Byly 
to tyto vícepráce: objekt 901 objízdná trasa a položky, které byly v nabídkovém 
rozpočtu s nulovou hodnotou. U zakázky III/37918 Brno Tumaňanova most 37918-3 
nastaly méněpráce a vícepráce, které i po odečtení méněprací skutečnou cenu navýšily. 
Méněpráce i vícepráce se týkaly přeložky plynu, které vznikly z důvodů nedostatečné 
zadávací dokumentace, dále vznikly vícepráce na přeložce plynu, vody, kabelů EON 
s kterými zadávací dokumentace nepočítala. U zakázky Brno Blanenská se z důvodu 
změn vzniklých změnami realizační dokumentace dohodly smluvní strany na úpravě 
ceny díla, která snížila cenu ve smlouvě o dílo. Minimální rozdíl byl mezi 
předpokládanou hodnotou a cenou skutečnou u zakázky III/3946 Omice most 3946-2 
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a u zakázek III/37918 Brno Tumaňanova most 37918-3 a Brno Blanenská je tento rozdíl 
6 %.   
4.1.3 Poptávkové řízení 
1) III/4995 Kněždub – Hroznová Lhota 
Předmětem veřejné zakázky bylo zesílení krytu komunikace III/4995 v katastrálním 
území obcí Kněždub a Hroznová Lhota v celkové délce 2300 m včetně zpevnění 
krajnice ze štěrkodrti. Smlouva o dílo byla podepsána dne 4. 8. 2009 s firmou 
STRABAG a.s. 
Předpokládaná hodnota bez DPH: 5 074 940 Kč 
Tab. 10 III/4995 Kněždub-Hroznová Lhota - cena v kontrolním rozpočtu ve smlouvě o dílo a cena 
skutečná 
Kontrolní rozpočet SOD Skutečná cena
Cena bez DPH 5 074 940,00 Kč 4 979 969,00 Kč 4 979 969,00 Kč
Cena vč. DPH 6 039 179,00 Kč 5 975 962,80 Kč 5 975 962,80 Kč
 
2) II/419 Násedlovice 
Předmětem díla bylo odfrézování stávajícího krytu max. 30 mm, spojovací postřik 
a nové zesílení krytu z ABS I o tl. 50 mm komunikace II/419 v katastrálním území obce 
Násedlovice v délce 1200 m. Součástí stavby byla výměna stávajících ocelových 
svodidel za nové v délce 330 m. Smlouva o dílo byla podepsána dne 3. 3. 2009 s firmou 
STRABAG a.s. 
 Předpokládaná hodnota bez DPH: 3 295 170 Kč 
Tab. 11 II/419 Násedlovice - cena v kontrolním rozpočtu ve smlouvě o dílo a cena skutečná 
Kontrolní rozpočet SOD Skutečná cena
Cena bez DPH 3 295 170,00 Kč 3 288 490,00 Kč 3 288 490,00 Kč
Cena vč. DPH 3 921 253,00 Kč 3 946 188,00 Kč 3 946 188,00 Kč
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3) II/380 Čejč – Hovorany 
Smlouva o dílo byla podepsána dne 4. 5. 2009 s firmou STRABAG a.s. 
 Předpokládaná hodnota bez DPH: 2 979 690 Kč 
Tab. 12 II/380 Čejč-Hovorany - cena v kontrolním rozpočtu ve smlouvě o dílo a cena skutečná 
Kontrolní rozpočet SOD Skutečná cena
Cena bez DPH 2 979 690,00 Kč 2 958 143,00 Kč 2 958 143,00 Kč
Cena vč. DPH 3 545 831,10 Kč 3 549 771,60 Kč 3 549 771,60 Kč
 
4.1.3.1 Grafické porovnání hodnot III/4995 Kněždub – Hroznová Lhota, II/419 
Násedlovice, II/380 Čejč – Hovorany 
I. 
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II. 
 
Obr. 10 Porovnání předpokládané hodnoty proti ceně ve smlouvě o dílo III/4995 Kněždub – Hroznová 
Lhota, II/419 Násedlovice, II/380 Čejč – Hovorany 
III. 
 
Obr. 11 Porovnání předpokládané hodnoty proti ceně skutečné III/4995 Kněždub – Hroznová Lhota, 
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IV. 
 
Obr. 12 Porovnání ceny ve smlouvě o dílo oproti ceně skutečné III/4995 Kněždub – Hroznová Lhota, 
II/419 Násedlovice, II/380 Čejč – Hovorany 
4.1.3.2 Porovnání cen zakázek poptávkového výběrového řízení 
Z předchozích kapitol vyplývají následující skutečnosti: 
III/4995 Kněždub – Hroznová Lhota  
- Předpokládaná hodnota byla stejná jak cena v kontrolním rozpočtu. 
- Cena ve smlouvě o dílo byla stejná jak cena skutečná. 
- Předpokládaná hodnota byla o 2 % vyšší jak cena skutečná. 
II/419 Násedlovice  
- Předpokládaná hodnota byla stejná jak cena v kontrolním rozpočtu. 
- Cena ve smlouvě o dílo byla stejná jak cena skutečná. 
- Předpokládaná hodnota byla o 0,2 % vyšší jak cena skutečná. 
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II/380 Čejč - Hovorany 
- Předpokládaná hodnota byla stejná jak cena v kontrolním rozpočtu. 
- Cena ve smlouvě o dílo byla stejná jak cena skutečná. 
- Předpokládaná hodnota byla o 1 % vyšší jak cena skutečná. 
Porovnání je uvedeno v následující tabulce. 
Tab. 13 Procentuální vyjádření 
  PH x KR SOD x CS PH x CS 
III/4995 Kněždub 
– Hroznová Lhota 0 % 0 % 2 % 
II/419 
Násedlovice 0 % 0 % 0,2 % 
II/380 Čejč – 
Hovorany 0 % 0 % 1 % 
Tabulka znázorňuje poměr cen v procentech. Jsou porovnávány tyto ceny- 
předpokládaná hodnota (PH) proti ceně v kontrolním rozpočtu (KR), cena ve smlouvě 
dílo (SOD) proti ceně skutečné (CS) a předpokládaná hodnota proti ceně skutečné. 
Předpokládaná hodnota se určuje podle ceny v kontrolním rozpočtu, v tomto případě se 
ceny rovnají a nepatrným rozdílem lišily předpokládané hodnoty proti cenám 
skutečným. U těchto zakázek nenastaly dodatky ke smlouvě o dílo= kvalitně 
zpracované zadávací a realizační dokumentace. 
4.2 Veřejné zakázky v roce 2010 
V této kapitole budou představeny veřejné zakázky realizované SÚS JMK v roce 
2010, rozdělené podle typu výběrových řízení. 
4.2.1 Otevřené řízení 
1) Silniční propojení Jaroslavice 
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Místem plnění jsou silnice II/397 a III/39712 v úsecích od obce Jaroslavice po státní 
hranice s Rakouskem. Smlouva o dílo byla podepsána dne 16. 9. 2010 s firmou D.I.S.,  
spol. s.r.o. 
Předpokládaná hodnota bez DPH: 25 672 937,50 Kč 
 Tab. 14 Silniční propojení Jaroslavice - cena v kontrolním rozpočtu ve smlouvě o dílo a cena skutečná 
Kontrolní rozpočet SOD Skutečná cena
Cena bez DPH 25 671 991,50 Kč 19 620 409,48 Kč 19 191 207,46 Kč
Cena vč. DPH 30 806 389,70 Kč 23 544 491,38 Kč 23 029 448,95 Kč
 
Skutečná cena oproti ceně ve smlouvě o dílo byla snížena dodatkem ke smlouvě o dílo. 
Dodatek se týkal víceprací a méněprací na zemních pracích a komunikaci. Cena byla 
i po navýšení vícepracemi snížena o 429 202,02 Kč. 
2) Silniční propojení Valtice 
Místem plnění je silnice III/41415 v intravilánu města Valtice a v extravilánu směrem 
k rakouským hranicím. Smlouva o dílo byla podepsána dne 4. 2. 2010 s firmou ALPINE 
stavební společnost CZ, s.r.o. 
Předpokládaná hodnota bez DPH: 30 495 738 Kč 
Tab. 15 Silniční propojení Valtice - cena v kontrolním rozpočtu ve smlouvě o dílo a cena skutečná  
Kontrolní rozpočet SOD Skutečná cena
Cena bez DPH 30 495 725,13 Kč 29 864 444,00 Kč 29 262 614,00 Kč
Cena vč. DPH 36 289 913,30 Kč 35 837 332,27 Kč 35 115 137,07 Kč
 
Skutečná cena oproti ceně ve smlouvě o dílo byla snížena dodatkem ke smlouvě o dílo. 
Dodatek se týkal méněprací na zemních pracích, ostatních konstrukcí a prací. Cena byla 
snížena o 601 830 Kč. 
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4.2.1.1 Grafické porovnání hodnot silničních propojení Jaroslavice a Valtice 
I. 
 
Obr. 13 Porovnání všech cen silničních propojení Jaroslavice a Valtice 
II. 
 
Obr. 14 Porovnání předpokládané hodnoty proti ceně ve smlouvě o dílo silničních propojení Jaroslavice 
a Valtice 
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III. 
 
Obr. 15 Porovnání předpokládané hodnoty proti ceně skutečné silničních propojení Jaroslavice a Valtice 
IV. 
 
Obr. 16 Porovnání ceny ve smlouvě o dílo oproti ceně skutečné silničních propojení Jaroslavice a Valtice 
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4.2.1.2 Porovnání cen zakázek otevřeného výběrového řízení 
Z předchozích kapitol vyplývají následující skutečnosti: 
Silniční propojení Jaroslavice 
- Předpokládaná hodnota byla o 0,01 % vyšší jak cena v kontrolním rozpočtu. 
- Cena ve smlouvě o dílo byla o 2 % vyšší jak cena skutečná. 
- Předpokládaná hodnota byla o 25 % vyšší jak cena skutečná. 
Silniční propojení Valtice 
- Předpokládaná hodnota byla stejná jak cena v kontrolním rozpočtu. 
- Cena ve smlouvě o dílo byla o 2 % vyšší jak cena skutečná. 
- Předpokládaná hodnota byla o 4 % vyšší jak cena skutečná. 
Porovnání je uvedeno v následující tabulce. 
Tab. 16 Procentuální vyjádření 
  PH x KR SOD x CS PH x CS 
Silniční propojení 
Jaroslavice 0,01 % 2 % 25 % 
Silniční propojení 
Valtice 0 % 2 % 4 % 
Tabulka znázorňuje poměr cen v procentech. Jsou porovnávány tyto ceny- 
předpokládaná hodnota (PH) proti ceně v kontrolním rozpočtu (KR), cena ve smlouvě 
dílo (SOD) proti ceně skutečné (CS) a předpokládaná hodnota proti ceně skutečné. 
Předpokládaná hodnota se určuje podle ceny v kontrolním rozpočtu, u zakázky silniční 
propojení Jaroslavice se tyto ceny lišily jen nepatrným rozdílem a u zakázky silniční 
propojení Valtice se ceny rovnaly. U obou zakázek byla navýšena cena skutečná proti 
ceně ve smlouvě o dílo. V tabulce lze vidět velký rozdíl u poměru předpokládané 
hodnoty proti ceně skutečné. Tento rozdíl byl způsoben velmi nadsazenými cenami 
v kontrolním rozpočtu, od kterého se odvíjí předpokládaná hodnota. 
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4.2.2 Zjednodušené podlimitní 
1) Podivín průtah 
Smlouva o dílo byla podepsána dne 30. 6. 2010 s firmou STRABAG a.s. 
Předpokládaná hodnota bez DPH: 14 863 121 Kč 
Tab. 17 Podivín průtah - cena v kontrolním rozpočtu ve smlouvě o dílo a cena skutečná  
Kontrolní rozpočet SOD Skutečná cena
Cena bez DPH 14 863 121,00 Kč 6 449 695,00 Kč 6 449 695,00 Kč
Cena vč. DPH 17 835 745,20 Kč 7 739 634,00 Kč 7 739 634,00 Kč
 
2) Uhřice průtah 
Smlouva o dílo byla podepsána dne 30. 6. 2010 s firmou STRABAG a.s. 
Předpokládaná hodnota bez DPH: 14 313 826 Kč 
Tab. 18 Uhřice průtah - cena v kontrolním rozpočtu ve smlouvě o dílo a cena skutečná  
Kontrolní rozpočet SOD Skutečná cena
Cena bez DPH 14 313 826,00 Kč 7 985 001,00 Kč 7 954 878,00 Kč
Cena vč. DPH 17 176 591,20 Kč 9 582 001,20 Kč 9 545 853,60 Kč
 
Skutečná cena oproti ceně ve smlouvě o dílo byla snížena dodatkem ke smlouvě o dílo. 
Dodatek se týkal méněprací na zemních pracích a komunikaci. Cena byla snížena 
o 30 123 Kč. 
3) Bedřichov průtah 
Předmětem díla byla rekonstrukce silnice III/3769 v průtahu obcí Bedřichov o délce 
celkem 402,38 m, včetně vybudování silniční dešťové kanalizace, úprav dalších 
inženýrských sítí a úprav objízdných tras v rozsahu a způsobem dle zadávacích 
podmínek a zadávací dokumentace SÚS JMK, jejíž nedílnou součástí byla projektová 
dokumentace. Smlouva o dílo byla podepsána dne 30. 6. 2010 s firmou EUROVIA 
Brno, s.r.o. 
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Předpokládaná hodnota bez DPH: 7 706 434 Kč 
Tab. 19 Bedřichov průtah - cena v kontrolním rozpočtu ve smlouvě o dílo a cena skutečná  
Kontrolní rozpočet SOD Skutečná cena
Cena bez DPH 7 706 434,00 Kč 4 411 690,00 Kč 4 410 249,00 Kč
Cena vč. DPH 9 247 720,80 Kč 5 294 028,00 Kč 5 292 298,80 Kč
 
Skutečná cena oproti ceně ve smlouvě o dílo byla snížena dodatkem ke smlouvě o dílo. 
Dodatek se týkal méněprací na objektu SO 301 Dešťová kanalizace. Cena byla snížena 
o 1 441 Kč. 
4.2.2.1 Grafické porovnání hodnot Podivín průtah, Uhřice průtah, Bedřichov průtah 
I. 
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II. 
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IV. 
 
Obr. 20 Porovnání ceny ve smlouvě o dílo oproti ceně skutečné Podivín průtah, Uhřice průtah, Bedřichov 
průtah 
4.2.2.2 Porovnání cen zakázek zjednodušeného podlimitního výběrového řízení 
Z předchozích kapitol vyplývají následující skutečnosti: 
Podivín průtah 
- Předpokládaná hodnota byla stejná jak cena v kontrolním rozpočtu. 
- Cena ve smlouvě o dílo byla stejná jak cena skutečná. 
- Předpokládaná hodnota byla o 57 % vyšší jak cena skutečná. 
Uhřice průtah 
- Předpokládaná hodnota byla stejná jak cena v kontrolním rozpočtu. 
- Cena ve smlouvě o dílo byla o 0,4 % vyšší jak cena skutečná. 
- Předpokládaná hodnota byla o 44 % vyšší jak cena skutečná. 
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Bedřichov průtah 
- Předpokládaná hodnota byla stejná jak cena v kontrolním rozpočtu. 
- Cena ve smlouvě o dílo byla 0,1 % vyšší jak cena skutečná. 
- Předpokládaná hodnota byla o 44 % vyšší jak cena skutečná. 
Porovnání je uvedeno v následující tabulce. 
Tab. 20 Procentuální vyjádření 
  PH x KR SOD x CS PH x CS 
Podivín průtah 0 % 0 % 57 % 
Uhřice průtah 0 % 0,4 % 44 % 
Bedřichov průtah 0 % 0,1 % 43 %  
Tabulka znázorňuje poměr cen v procentech. Jsou porovnávány tyto ceny-  
předpokládaná hodnota (PH) proti ceně v kontrolním rozpočtu (KR), cena ve smlouvě 
dílo (SOD) proti ceně skutečné (CS) a předpokládaná hodnota proti ceně skutečné. 
V tabulce lze vidět, velký rozdíl u poměru předpokládané hodnoty proti ceně skutečné. 
Tento rozdíl byl způsoben velmi nadsazenými cenami v kontrolním rozpočtu, od 
kterého se odvíjí předpokládaná hodnota. U zakázek Podivín průtah nenastaly dodatky 
ke smlouvě o dílo a u zbylých dvou nastaly dodatky na méně práce řádově v tisíci 
koruně. V těchto třech případech byla velmi kvalitně zpracovaná zadávací a realizační 
dokumentace. 
4.2.3 Poptávkové řízení 
1) Rájec – Lenčov 
Předmětem veřejné zakázky bylo odfrézování stávajícího krytu max. 50 mm, 
spojovací postřik a nové zesílení krytu z ACO o tl.50 mm komunikace II/377 
v katastrálním území obce Rájec v délce 650 m a provedení recyklace za studena 
s následným zesílením krytu z ACO tl.50 mm v délce 1.390 m. Začátek úseku byl ve 
staničení 24,836 za křižovatkou s místní komunikací k zámku, 25,486 konec koberce, 
začátek penetrační úpravy a konec úseku 26,876 před křižovatkou s místní 
Vysoké učení technické v Brně    
Fakulta stavební   
Ústav stavební ekonomiky a řízení 
Zadávání veřejných zakázek v oblasti inženýrského stavitelství 
                                                                                                                                                                                                                        _ 
 
                                                                                                                                                                                                                                                _                                           
  56 
Brno, 2013  Bc. Jan Hloucal 
komunikací do Holešína a silnicí III/37360 do Němčic. Smlouva o dílo byla 
podepsána dne 28. 4. 2010 s firmou EUROVIA Brno, s.r.o. 
 Předpokládaná hodnota bez DPH: 5 721 775 Kč 
Tab. 21 Rájec - Lenčov - cena v kontrolním rozpočtu ve smlouvě o dílo a cena skutečná  
Kontrolní rozpočet SOD Skutečná cena
Cena bez DPH 5 721 775,00 Kč 5 604 090,00 Kč 5 690 775,00 Kč
Cena vč. DPH 6 866 130,00 Kč 6 724 908,00 Kč 6 828 930,00 Kč
 
Skutečná cena oproti ceně ve smlouvě o dílo byla navýšena dodatkem ke smlouvě 
o dílo. Dodatek se týkal víceprací na objektu komunikace. Cena byla navýšena 
o 86 685 Kč. 
2) Hrušovany nad Jevišovkou – Drnholec 
Smlouva o dílo byla podepsána dne 30. 4. 2010 s firmou ALPINE stavební společnost 
CZ, s.r.o. 
Předpokládaná hodnota bez DPH: 4 166 105 Kč 
Tab. 22 Hrušovany nad Jevišovkou - Drnholec - cena v kontrolním rozpočtu ve smlouvě o dílo a cena 
skutečná   
Kontrolní rozpočet SOD Skutečná cena
Cena bez DPH 4 166 105,00 Kč 4 088 998,00 Kč 4 088 998,00 Kč
Cena vč. DPH 4 999 326,00 Kč 4 906 785,60 Kč 4 906 785,60 Kč
 
3) Šatov – Chvalovice 
Předmětem díla bylo zesílení krytu komunikace III/41322 penetračním makadamem, 
asfaltovým nátěrem a dvouvrstvým kalovým zákrytem v katastrálním území obcí 
Šatov a Chvalovice v délce 2 700 m ve staničení km 3,850 - 6,550. Smlouva o dílo 
byla podepsána dne 10. 5. 2010 s firmou COLAS CZ, a.s. 
Předpokládaná hodnota bez DPH: 5 111 938 Kč 
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Tab. 23 Šatov - Chvalovice - cena v kontrolním rozpočtu ve smlouvě o dílo a cena skutečná  
Kontrolní rozpočet SOD Skutečná cena
Cena bez DPH 5 111 938,00 Kč 4 877 576,00 Kč 4 877 576,00 Kč
Cena vč. DPH 6 134 325,60 Kč 5 853 091,20 Kč 5 853 091,20 Kč
 
4.2.3.1 Grafické porovnání hodnot Rájec – Lenčov, Hrušovany nad Jevišovkou – 
Drnholec, Šatov – Chvalovice 
I. 
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II. 
 
Obr. 22 Porovnání předpokládané hodnoty proti ceně ve smlouvě o dílo Rájec – Lenčov, Hrušovany nad 
Jevišovkou – Drnholec, Šatov – Chvalovice 
III. 
 
Obr. 23 Porovnání předpokládané hodnoty proti ceně skutečné Rájec – Lenčov, Hrušovany nad 
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IV. 
 
Obr. 24 Porovnání ceny ve smlouvě o dílo oproti ceně skutečné Rájec – Lenčov, Hrušovany nad 
Jevišovkou – Drnholec, Šatov – Chvalovice 
4.2.3.2 Porovnání cen zakázek poptávkového výběrového řízení 
Z předchozích kapitol vyplývají následující skutečnosti: 
Rájec - Lenčov 
- Předpokládaná hodnota byla stejná jak cena v kontrolním rozpočtu. 
- Cena ve smlouvě o dílo byla o 2 % nižší jak cena skutečná. 
- Předpokládaná hodnota byla o 1 % vyšší jak cena skutečná. 
Hrušovany nad Jevišovkou – Drnholec 
- Předpokládaná hodnota byla stejná jak cena v kontrolním rozpočtu. 
- Cena ve smlouvě o dílo byla stejná jak cena skutečná. 
- Předpokládaná hodnota byla o 2 % vyšší jak cena skutečná. 
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Šatov - Chvalovice 
- Předpokládaná hodnota byla stejná jak cena v kontrolním rozpočtu. 
- Cena ve smlouvě o dílo byla stejná jak cena skutečná. 
- Předpokládaná hodnota byla o 5 % vyšší jak cena skutečná. 
Porovnání je uvedeno v následující tabulce. 
Tab. 24 Procentuální vyjádření  
  PH x KR SOD x CS PH x CS 
Rájec - Lenčov 0 % -2 % 1 % 
Hrušovany nad 
Jevišovkou – 
Drnholec 0 % 0 % 2 % 
Šatov - Chvalovice 0 % 0 % 5 % 
Tabulka znázorňuje poměr cen v procentech. Jsou porovnávány tyto ceny- 
Předpokládaná hodnota (PH) proti ceně v kontrolním rozpočtu (KR), cena ve smlouvě 
dílo (SOD) proti ceně skutečné (CS) a předpokládaná hodnota proti ceně skutečné. 
V tabulce lze vidět, že se předpokládaná cena rovnala ceně v kontrolním rozpočtu, 
nepatrným rozdílem lišily ceny předpokládané proti cenám skutečným a u zakázky 
Rájec – Lenčov byla dodatkem ke smlouvě o dílo navýšena cena skutečná. Předmětem 
dodatku byla rekonstrukce silnice II/377 v úseku od křižovatky s MK u zámku Rájec po 
křižovatku s MK do obce Holešín. Bylo provedeno frézování stávajícího povrchu, 
vyrovnání podélných a příčných nerovností asfaltovým betonem a zesílení krytu novou 
obrusnou vrstvou z asfaltového betonu v rozsahu nově vytvořeného položkového 
rozpočtu. Tyto práce nebyly zahrnuty do původní zadávací dokumentace. U zbylých 
dvou zakázek byly zadávací a realizační dokumentace zpracovány kvalitně a v průběhu 
výstavby nenastaly žádné komplikace. 
4.3 Veřejné zakázky v roce 2011 
V následující kapitole budou představeny veřejné zakázky realizované SÚS 
JMK v roce 2011, rozdělené podle typu výběrových řízení. 
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4.3.1 Otevřené řízení 
1) III/4133 Moravský Krumlov - průtah 
 Předmětem zakázky byla rekonstrukce silnice III/4133 v průtahu městem 
Moravský Krumlov v celkové délce 1 169, 15 m. Součástí stavby byly přeložky 
inženýrských sítí a vybudování nové dešťové kanalizace v délce cca 307 m. Stavební 
práce k realizaci předmětu veřejné zakázky byly prováděny v rozsahu a způsobem dle 
zadávacích podmínek. Smlouva o dílo byla podepsána dne 25. 3. 2011 s firmou Skanska 
a.s. 
 Předpokládaná hodnota bez DPH: 76 500 000 Kč 
Tab. 25 III/4133 Moravský Krumlov - průtah - cena v kontrolním rozpočtu ve smlouvě o dílo a cena 
skutečná  
Kontrolní rozpočet SOD Skutečná cena
Cena bez DPH 76 487 773,00 Kč 36 184 104,26 Kč 33 899 353,36 Kč
Cena vč. DPH 91 785 327,60 Kč 43 420 925,11 Kč 40 679 224,03 Kč
 
Skutečná cena oproti ceně ve smlouvě o dílo byla snížena dodatkem ke smlouvě o dílo. 
Dodatek se týkal víceprací na zemních pracích a komunikaci. Cena byla snížena 
o 2 284 750,90 Kč. 
2) II/432 Ratíškovice průtah 
Předmětem díla byla rekonstrukce silnice II/432 v průtahu obcí Ratíškovice o délce 
1 655,55 m včetně rekonstrukce mostu ev.č. 432-038 v rozsahu a způsobem dle 
zadávacích podmínek a zadávací dokumentace SÚS JMK. Stavební práce k realizaci 
předmětu veřejné zakázky byly prováděny v rozsahu a způsobem dle zadávacích 
podmínek. Smlouva o dílo byla podepsána dne 1. 4. 2011 s firmou Skanska a.s. 
Předpokládaná hodnota bez DPH: 43 687 179 Kč  
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Tab. 26 II/432 Ratíškovice průtah - cena v kontrolním rozpočtu ve smlouvě o dílo a cena skutečná  
Kontrolní rozpočet SOD Skutečná cena
Cena bez DPH 43 687 179,00 Kč 26 998 738,00 Kč 27 818 275,81 Kč
Cena vč. DPH 52 424 614,80 Kč 32 398 485,60 Kč 33 381 930,97 Kč
 
Skutečná cena oproti ceně ve smlouvě o dílo byla navýšena dodatkem ke smlouvě 
o dílo. Dodatek se týkal víceprací na objektu komunikace a propustek. Cena byla 
navýšena o 819 537,81 Kč. 
3) II/398 Vranov nad Dyjí – Onšov 
Předmětem díla byla rekonstrukce silnice II/398 v průtahu městysem Vranov nad Dyjí 
v délce 597,13 m (I. stavba) a rekonstrukce silnice II/398 v úseku od označníku městyse 
směrem na obec Onšov v délce 956,78 m (II. stavba). Stavební práce k realizaci 
předmětu veřejné zakázky byly prováděny v rozsahu a způsobem dle zadávacích 
podmínek. Součástí zadávací dokumentace byla projektová dokumentace II/398 Vranov 
nad Dyjí průtah – Onšov. Smlouva o dílo byla podepsána dne 25. 3. 2011 s firmou 
Skanska a.s. 
Předpokládaná hodnota bez DPH: 54 000 000 Kč 
Tab. 27 II/398 Vranov nad Dyjí - Onšov - cena v kontrolním rozpočtu ve smlouvě o dílo a cena skutečná  
Kontrolní rozpočet SOD Skutečná cena
Cena bez DPH 54 525 086,00 Kč 33 475 859,70 Kč 32 041 643,74 Kč
Cena vč. DPH 65 430 103,20 Kč 40 171 031,64 Kč 38 449 972,49 Kč
 
Skutečná cena oproti ceně ve smlouvě o dílo byla snížena dodatkem ke smlouvě o dílo. 
Dodatek se týkal víceprací a méněprací na zemních pracích, doplňkových pracích, 
ostatních konstrukčních pracích a komunikaci. Cena byla i po přičtení víceprací snížena 
o 1 434 215,96 Kč. 
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4.3.1.1 Grafické porovnání hodnot III/4133 Moravský Krumlov – průtah, II/432 
Ratíškovice průtah, II/398 Vranov nad Dyjí – Onšov 
I. 
 
Obr. 25 Porovnání všech cen III/4133 Moravský Krumlov – průtah, II/432 Ratíškovice průtah, II/398 
Vranov nad Dyjí – Onšov 
II. 
 
Obr. 26 Porovnání předpokládané hodnoty proti ceně ve smlouvě o dílo III/4133 Moravský Krumlov – 
průtah, II/432 Ratíškovice průtah, II/398 Vranov nad Dyjí – Onšov 
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III. 
 
Obr. 27 Porovnání předpokládané hodnoty proti ceně skutečné III/4133 Moravský Krumlov – průtah, 
II/432 Ratíškovice průtah, II/398 Vranov nad Dyjí – Onšov 
IV. 
 
Obr. 28 Porovnání ceny ve smlouvě o dílo oproti ceně skutečné III/4133 Moravský Krumlov – průtah, 
II/432 Ratíškovice průtah, II/398 Vranov nad Dyjí – Onšov 
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4.3.1.2 Porovnání cen zakázek otevřeného výběrového řízení 
Z předchozích kapitol vyplývají následující skutečnosti: 
III/4133 Moravský Krumlov - průtah 
- Předpokládaná hodnota byla o 0,1 % vyšší jak cena v kontrolním rozpočtu. 
- Cena ve smlouvě o dílo byla o 6 % vyšší jak cena skutečná. 
- Předpokládaná hodnota byla o 56 % vyšší jak cena skutečná. 
II/432 Ratíškovice průtah 
- Předpokládaná hodnota byla stejná jak cena v kontrolním rozpočtu. 
- Cena ve smlouvě o dílo byla o 3 % nižší jak cena skutečná. 
- Předpokládaná hodnota byla o 36 % vyšší jak cena skutečná. 
II/398 Vranov nad Dyjí – Onšov 
- Předpokládaná hodnota byla o 1 % nižší jak cena v kontrolním rozpočtu. 
- Cena ve smlouvě o dílo byla 4 % vyšší jak cena skutečná. 
- Předpokládaná hodnota byla o 41 % vyšší jak cena skutečná. 
Porovnání je uvedeno v následující tabulce. 
Tab. 28 Procentuální vyjádření  
  PH x KR SOD x CS PH x CS 
III/4133 Moravský 
Krumlov - průtah 0,1 % 6 % 56 % 
II/432 Ratíškovice 
průtah 0 % -3 % 36 % 
II/398 Vranov nad 
Dyjí – Onšov -1 % 4 % 41 % 
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Tabulka znázorňuje poměr cen v procentech. Jsou porovnávány tyto ceny- 
předpokládaná hodnota (PH) proti ceně v kontrolním rozpočtu (KR), cena ve smlouvě 
dílo (SOD) proti ceně skutečné (CS) a předpokládaná hodnota proti ceně skutečné. 
V tabulce lze vidět, že porovnávané ceny se lišily. Nejvíce se lišily předpokládané 
hodnoty proti cenám skutečným a to velmi nadsazenými cenami v kontrolním rozpočtu, 
od kterého se odvíjí předpokládaná hodnota. U zakázky III/4133 Moravský Krumlov - 
průtah byla cena skutečná snížena dodatkem ke smlouvě o dílo, který upravoval délku 
výstavby. Původní délka byla zkrácena, a proto se cena skutečná snížila oproti 
předpokládané hodnotě. U zakázky II/432 Ratíškovice průtah vznikly tři dodatky 
upravující cenu ve smlouvě o dílo. Dodatek č. 1 upravoval změnu u objektu SO 201 – 
Most přes Ratíškovický potok, kde byla zpracována nedostatečná zadávací 
dokumentace. Most jevil horší narušení, než bylo předpokládáno. V dodatku č. 2 byly 
navýšeny ceny za poplatky za skládku. Dále původní dokumentace počítala s použitím 
některých materiálů z původních vrstev vozovky, ty byly ale po přezkoumání 
nevyhovující a proto se museli nakoupit nové. Dodatek č. 3 se týkal méněprací na 
přeložkách O2 a EON. Tyto přeložky původně měl financovat zadavatel, ale po místním 
šetření bylo rozhodnuto, že práce na přeložkách si zaplatí vlastník – O2 a EON. 
U zakázky II/398 Vranov nad Dyjí – Onšov byla cena skutečná i přes odečtení 
méněprací navýšena vícepracemi. Obě tyto skutečnosti byly zapříčiněny nedostatečnou 
zadávací dokumentací. 
4.3.2 Zjednodušené podlimitní 
1) III/4194 Slavkov u Brna – Vážany nad Litavou 
Smlouva o dílo byla podepsána dne 30. 8. 2011 s firmou STRABAG a.s. 
 Předpokládaná hodnota bez DPH: 13 772 536 Kč 
Tab. 29 III/4194 Slavkov u Brna – Vážany nad Litavou - cena v kontrolním rozpočtu ve smlouvě o dílo 
a cena skutečná  
Kontrolní rozpočet SOD Skutečná cena
Cena bez DPH 13 772 535,73 Kč 8 541 542,00 Kč 9 824 588,00 Kč
Cena vč. DPH 16 527 042,00 Kč 10 249 850,40 Kč 11 789 505,60 Kč
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Skutečná cena oproti ceně ve smlouvě o dílo byla navýšena dodatkem ke smlouvě 
o dílo. Dodatek se týkal víceprací na objektech zemní práce a sanace lomovým 
kamenem. Cena byla navýšena o 1 283 046 Kč. 
2) Hrubá Vrbka, průtah, most 49918-2 
Smlouva o dílo byla podepsána dne 26. 8. 2011 s firmou FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, 
stavby a.s. 
 Předpokládaná hodnota bez DPH: 9 689 000 Kč 
Tab. 30 Hrubá Vrbka, průtah, most49918-2 - cena v kontrolním rozpočtu ve smlouvě o dílo a cena 
skutečná  
Kontrolní rozpočet SOD Skutečná cena
Cena bez DPH 9 689 000,00 Kč 4 728 372,00 Kč 4 728 372,00 Kč
Cena vč. DPH 11 626 800,00 Kč 5 674 046,40 Kč 5 674 046,40 Kč
 
4.3.2.1 Grafické porovnání hodnot III/4194 Slavkov u Brna – Vážany nad Litavou, 
Hrubá Vrbka, průtah, most 49918-2 
I. 
 
Obr. 29 Porovnání všech cen III/4194 Slavkov u Brna – Vážany nad Litavou, Hrubá Vrbka, průtah, most 
49918-2 
Vysoké učení technické v Brně    
Fakulta stavební   
Ústav stavební ekonomiky a řízení 
Zadávání veřejných zakázek v oblasti inženýrského stavitelství 
                                                                                                                                                                                                                        _ 
 
                                                                                                                                                                                                                                                _                                           
  68 
Brno, 2013  Bc. Jan Hloucal 
II. 
 
Obr. 30 Porovnání předpokládané hodnoty proti ceně ve smlouvě o dílo III/4194 Slavkov u Brna – 
Vážany nad Litavou, Hrubá Vrbka, průtah, most 49918-2 
III. 
 
Obr. 31 Porovnání předpokládané hodnoty proti ceně skutečné III/4194 Slavkov u Brna – Vážany nad 
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IV. 
 
Obr. 32 Porovnání ceny ve smlouvě o dílo oproti ceně skutečné III/4194 Slavkov u Brna – Vážany nad 
Litavou, Hrubá Vrbka, průtah, most 49918-2 
4.3.2.2 Porovnání cen zakázek zjednodušeného podlimitního výběrového řízení 
Z předchozích kapitol vyplývají následující skutečnosti: 
III/4194 Slavkov u Brna – Vážany nad Litavou  
- Předpokládaná hodnota byla stejná jak cena v kontrolním rozpočtu. 
- Cena ve smlouvě o dílo byla o 15 % nižší jak cena skutečná. 
- Předpokládaná hodnota byla o 29 % vyšší jak cena skutečná. 
Hrubá Vrbka, průtah, most 49918-2 
- Předpokládaná hodnota byla stejná jak cena v kontrolním rozpočtu. 
- Cena ve smlouvě o dílo byla stejná jak cena skutečná. 
- Předpokládaná hodnota byla o 51 % vyšší jak cena skutečná. 
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Porovnání je uvedeno v následující tabulce. 
Tab. 31 Procentuální vyjádření  
  PH x KR SOD x CS PH x CS 
III/4194 Slavkov u 
Brna – Vážany 
nad Litavou 0 % -15 % 29 % 
Hrubá Vrbka, 
průtah, most 
49918-2 0 % 0 % 51 % 
Tabulka znázorňuje poměr cen v procentech. Jsou porovnávány tyto ceny- 
předpokládaná hodnota (PH) proti ceně v kontrolním rozpočtu (KR), cena ve smlouvě 
dílo (SOD) proti ceně skutečné (CS) a předpokládaná hodnota proti ceně skutečné. 
Velký rozdíl nastal mezi předpokládanými hodnotami proti cenám skutečným. Rozdíl 
zapříčili velmi nadsazené ceny v kontrolním rozpočtu, od kterého se odvíjí 
předpokládaná cena. U zakázky III/4194 Slavkov u Brna – Vážany nad Litavou byla 
navýšena cena ve smlouvě o dílo proti ceně skutečné. Tuto změnu upravoval dodatek ke 
smlouvě o dílo, který obsahoval více práce. Zadávací dokumentace neobsahovala zemní 
práce – prohloubení příkopů. Dále se vytěžilo více zeminy, než bylo počítáno 
v zadávací dokumentaci, tímto se navýšila cena poplatkami za skládku. Zakázka Hrubá 
Vrbka, průtah, most 49918-2 se obešla beze změn = zadávací a realizační dokumentace 
byla vypracována kvalitně. 
4.3.3 Poptávkové řízení 
1) III/42119 Bulhary most 
Smlouva o dílo byla podepsána dne 13. 7. 2011 s firmou SIMOT, s.r.o. 
 Předpokládaná hodnota bez DPH: 1 962 000 Kč 
Tab. 32 III/42119 Bulhary most - cena v kontrolním rozpočtu ve smlouvě o dílo a cena skutečná  
Kontrolní rozpočet SOD Skutečná cena
Cena bez DPH 1 962 278,01 Kč 1 956 870,00 Kč 1 956 870,00 Kč
Cena vč. DPH 2 354 733,61 Kč 2 348 244,00 Kč 2 348 244,00 Kč
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2) III/43341 Nemochovice – Chvalkovice 
Smlouva o dílo byla podepsána dne 20. 5. 2011 s firmou STRABAG a.s. 
 Předpokládaná hodnota bez DPH: 2 167 000 Kč 
Tab. 33 III/43341 Nemochovice - Chvalkovice - cena v kontrolním rozpočtu ve smlouvě o dílo a cena 
skutečná  
Kontrolní rozpočet SOD Skutečná cena
Cena bez DPH 2 019 846,45 Kč 2 074 465,00 Kč 2 074 465,00 Kč
Cena vč. DPH 2 423 815,74 Kč 2 489 358,00 Kč 2 489 358,00 Kč
 
3) III/37359 Okrouhlá 
Smlouva o dílo byla podepsána dne 24. 6. 2011 s firmou OHL ŽS, a.s. 
 Předpokládaná hodnota bez DPH: 5 809 000 Kč 
Tab. 34 III/37359 Okrouhlá - cena v kontrolním rozpočtu ve smlouvě o dílo a cena skutečná  
Kontrolní rozpočet SOD Skutečná cena
Cena bez DPH 5 809 365,00 Kč 5 767 595,00 Kč 5 767 595,00 Kč
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4.3.3.1 Grafické porovnání hodnot III/42119 Bulhary most, III/43341 Nemochovice – 
Chvalkovice, III/37359 Okrouhlá 
I. 
 




Obr. 34 Porovnání předpokládané hodnoty proti ceně ve smlouvě o dílo III/42119 Bulhary most, 
III/43341 Nemochovice – Chvalkovice, III/37359 Okrouhlá 
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III. 
 
Obr. 35 Porovnání předpokládané hodnoty proti ceně skutečné III/42119 Bulhary most, III/43341 
Nemochovice – Chvalkovice, III/37359 Okrouhlá 
IV. 
 
Obr. 36 Porovnání ceny ve smlouvě o dílo oproti ceně skutečné III/42119 Bulhary most, III/43341 
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4.3.3.2 Porovnání cen zakázek poptávkového výběrového řízení 
Z předchozích kapitol vyplývají následující skutečnosti: 
III/42119 Bulhary most 
- Předpokládaná hodnota byla o 0,01 % vyšší jak cena v kontrolním rozpočtu. 
- Cena ve smlouvě o dílo byla stejná jak cena skutečná. 
- Předpokládaná hodnota byla o 0,3 % vyšší jak cena skutečná. 
III/43341 Nemochovice – Chvalkovice 
- Předpokládaná hodnota byla o 7 % vyšší jak cena v kontrolním rozpočtu. 
- Cena ve smlouvě o dílo byla stejná nižší jak cena skutečná. 
- Předpokládaná hodnota byla o 4 % vyšší jak cena skutečná. 
III/37359 Okrouhlá 
- Předpokládaná hodnota byla o 0,01 % vyšší jak cena v kontrolním rozpočtu. 
- Cena ve smlouvě o dílo byla stejná jak cena skutečná. 
- Předpokládaná hodnota byla o 1 % vyšší jak cena skutečná. 
Porovnání je uvedeno v následující tabulce. 
Tab. 35 Procentuální vyjádření  
  PH x KR SOD x CS PH x CS 
III/42119 Bulhary 
most 0,01 % 0 % 0,3 % 
III/43341 
Nemochovice – 
Chvalkovice 7 % 0 % 4 % 
III/37359 
Okrouhlá 0,01 % 0 % 1 % 
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Tabulka znázorňuje poměr cen v procentech. Jsou porovnávány tyto ceny- 
předpokládaná hodnota (PH) proti ceně v kontrolním rozpočtu (KR), cena ve smlouvě 
dílo (SOD) proti ceně skutečné (CS) a předpokládaná hodnota proti ceně skutečné. 
V tabulce lze vidět, že porovnávané ceny se lišily minimálně. V tomto případě byly 
zadávací dokumentace vytvořeny přesně, předpokládané hodnoty se lišily od cen 
v kontrolních rozpočtech v řádech stokorun. 
4.4 Celkové vyhodnocení 





II/430 Vyškov průtah, most 430-017 22 779 404 Kč 22 454 405 Kč 25 996 152 Kč 27 057 964 Kč -19% 4% 0%
II/421 Zaječí most 421-010 32 138 621 Kč 30 753 622 Kč 37 881 368 Kč 38 284 565 Kč -19% 1% 0%
III/40826 Žerůtky průtah 22 335 133 Kč 22 335 133 Kč 21 418 747 Kč 20 852 888 Kč 7% 0% 3%
III/3946 Omice most 3946-2 7 869 945 Kč 7 869 945 Kč 6 629 759 Kč 7 868 259 Kč 0% 19% 0%
III/37918 Brno Tumaňanova most 8 743 612 Kč 8 743 612 Kč 8 278 941 Kč 9 283 193 Kč -6% 9% 3%
Brno Blanenská 8 532 021 Kč 8 532 022 Kč 9 723 752 Kč 9 020 854 Kč -6% 0% 7%
III/4995 Kněždub – Hroznová Lhota 5 074 940 Kč 5 074 940 Kč 4 979 969 Kč 4 979 969 Kč 2% 0% 0%
II/419 Násedlovice 3 295 170 Kč 3 295 170 Kč 3 288 490 Kč 3 288 490 Kč 0% 0% 0%
II/380 Čejč – Hovorany 2 979 690 Kč 2 979 690 Kč 2 958 143 Kč 2 958 143 Kč 1% 0% 0%
Silniční propojení Jaroslavice 25 672 938 Kč 25 671 991 Kč 19 620 409 Kč 19 191 207 Kč 25% 1% 3%
Silniční propojení Valtice 30 495 738 Kč 30 495 725 Kč 29 864 444 Kč 29 262 614 Kč 4% 0% 2%
Podivín průtah 14 863 121 Kč 14 863 121 Kč 6 449 695 Kč 6 449 695 Kč 57% 0% 0%
Uhřice průtah 14 313 826 Kč 14 313 826 Kč 7 985 001 Kč 7 954 878 Kč 44% 0% 0,4%
Bedřichov průtah 7 706 434 Kč 7 706 434 Kč 4 411 690 Kč 4 410 249 Kč 43% 0% 0,03%
Rájec – Lenčov 5 721 775 Kč 5 721 775 Kč 5 604 090 Kč 5 690 775 Kč 1% 2% 0%
Hrušovany nad Jevišovkou – Drnholec 4 166 105 Kč 4 166 105 Kč 4 088 998 Kč 4 088 998 Kč 2% 0% 0%
Šatov – Chvalovice 5 111 938 Kč 5 111 938 Kč 4 877 576 Kč 4 877 576 Kč 5% 0% 0%
III/4133 Moravský Krumlov - průtah 76 500 000 Kč 76 487 773 Kč 36 184 104 Kč 33 899 353 Kč 56% 0% 6%
II/432 Ratíškovice průtah 43 687 179 Kč 43 687 179 Kč 26 998 738 Kč 27 818 276 Kč 36% 6% 3%
II/398 Vranov nad Dyjí – Onšov 54 000 000 Kč 54 525 086 Kč 33 475 860 Kč 32 041 644 Kč 41% 4% 12%
III/4194 Slavkov u Brna – Vážany nad 
Litavou 13 772 536 Kč 13 772 536 Kč 8 541 542 Kč 9 824 588 Kč 29% 15% 0%
Hrubá Vrbka, průtah, most 49918-2 9 689 000 Kč 9 689 000 Kč 4 728 372 Kč 4 728 372 Kč 51% 0% 0%
III/42119 Bulhary most 1 962 000 Kč 1 962 278 Kč 1 956 870 Kč 1 956 870 Kč 0% 0% 0%
III/43341 Nemochovice - Chvalkovice 2 167 000 Kč 2 019 846 Kč 2 074 465 Kč 2 074 465 Kč 4% 0% 0%
III/37359 Okrouhlá 5 809 000 Kč 5 809 365 Kč 5 767 595 Kč 5 767 595 Kč 1% 0% 0%









rozpočet Smlouva o dílo Skutečná cenaNázev zakázky
 
Vysoké učení technické v Brně    
Fakulta stavební   
Ústav stavební ekonomiky a řízení 
Zadávání veřejných zakázek v oblasti inženýrského stavitelství 
                                                                                                                                                                                                                        _ 
 
                                                                                                                                                                                                                                                _                                           
  76 
Brno, 2013  Bc. Jan Hloucal 
4.4.1 Celkové vyhodnocení všech zakázek 
Tabulka znázorňuje souhrn všech cen analyzovaných zakázek bez ohledu 
v jakém výběrovém řízení a v jakém roce byly zařazeny. Ceny jsou uvedeny v korunách 
českých. Jednotlivé zakázky jsou barevně rozlišeny na zakázky s vícepracemi, 
méněpracemi, zakázky které obsahovali jak méněpráce tak i vícepráce a zakázky 
u kterých nedošlo k navýšení skutečné ceny proti ceně ve smlouvě o dílo. Méně práce 
jsou vyznačeny zelenou barvou, vícepráce žlutou, méně - vícepráce modrou a bíle 
zůstaly zakázky bez méněprací či víceprací. V tabulce lze vidět procentuální vyjádření 
více a méněprací a jejich celkový průměr. Dále byl v této tabulce vyjádřen procentuální 
rozdíl mezi předpokládanou hodnotou a cenou skutečnou a celkový průměr 
z jednotlivých hodnot. 
Celkový průměr: 
- Vícepráce = 2 % 
- Méněpráce = 2 % 
- Předpokládaná hodnota X skutečná cena = 14 % 
4.4.2 Porovnání cen všech zakázek a výběrových řízení v letech 2009, 2010, 2011 
Z předchozích kapitol vyplývají následující skutečnosti: 
2009 
- Předpokládaná hodnota byla průměrně o 0,56 % vyšší jak cena v kontrolním 
rozpočtu. 
- Cena ve smlouvě o dílo byla průměrně o 3 % nižší jak cena skutečná. 
- Předpokládaná hodnota byla průměrně o 4 % nižší jak cena skutečná. 
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2010 
- Předpokládaná hodnota byla průměrně o 0,2 % nižší jak cena v kontrolním 
rozpočtu. 
- Cena ve smlouvě o dílo byla průměrně o 0,5 % vyšší jak cena skutečná. 
- Předpokládaná hodnota byla průměrně o 22 % vyšší jak cena skutečná. 
2011 
- Předpokládaná hodnota byla průměrně o 0,67 % vyšší jak cena v kontrolním 
rozpočtu. 
- Cena ve smlouvě o dílo byla průměrně o 2 % nižší jak cena skutečná. 
- Předpokládaná hodnota byla průměrně o 29 % vyšší jak cena skutečná. 
Porovnání je uvedeno v následující tabulce. 
Tab. 37 Procentuální vyjádření 
PH x KR SOD x CS PH x CS 
2009 0,56 % -3 % -4 % 
2010 0,2 % 0,50 % 22 % 
2011 0,67 % -2 % 29 % 
4.4.3 Závěry praktické části 
Rozdíly ve sledovaných cenách ve velké míře vznikaly:  
- nedostatečnou zadávací dokumentací, 
- doceněním položek v rozpočtu, které nebyly dosud oceněny, 
- změnou investora ve stavebních objektech projektu, 
- změnou objemu prací z důvodů, s kterými zadávací dokumentace nepočítala, 
- nebyl proveden kvalitní předběžný průzkum, 
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- špatné vypracování kontrolního rozpočtu, 
- nedořešené majetkové vztahy, 
- zkrácení doby výstavby. 
V následujícím grafu lze vidět průběh ceny ve smlouvě o dílo a ceny skutečné v letech 
2009, 2010 a 2011 
 
Obr. 37 – Porovnání ceny ve smlouvě o dílo a ceny skutečné ve sledovaném období 2009, 2010, 2011 
Dále byl řešen poměr mezi předpokládanou hodnotou a cenou skutečnou. 
Předpokládaná hodnota byla v 96 % totožná s cenou v kontrolním rozpočtu pouze ve 
4 % se tato cena řádově v tisících korunách lišila. Z toho plyne, že předpokládaná 
hodnota se odvozovala od ceny v kontrolním rozpočtu.  V průměru byla předpokládaná 
hodnota o 14 % vyšší jak cena skutečná. Za následek to mají velmi nadceněné ceny 
RTS. Neodpovídali katalogové ceny realizačním cenám zhotovitele. 
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V následujícím grafu lze vidět průběh předpokládané hodnoty a ceny skutečné v letech 
2009, 2010 a 2011.  
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5 E-AUKCE PROe.biz 
5.1 Výklad pojmů 
• on-line výběrová řízení: také jako e-aukce, je on-line porovnávaní 
dodavatelských možností. V průběhu jednotlivých aukcí mají možnost 
dodavatelé reagovat na nabídky ostatních dodavatelů, kteří soutěží v dané aukci. 
Všechny nabídky jsou zobrazovány v tabulce, která nese název aukční síň. 
• e-aukční síň: jedná se o elektronické prostředí, ve kterém soutěží a reagují 
dodavatelé na aktuální nabídky vyhlašovatele. Je umístěné na určené adrese ve 
veřejné datové síti Internet. 
• vyhlašovatel: je osoba, která má zájem v on-line systému PROe.biz nakupovat. 
Zadává obchodní podmínky, trvání aukce, vyhodnocení a výběrové řízení.  
• dodavatel: je osoba, která v on-line systému PROe.biz podává svoje nabídky. 
Dále upravuje cenu podle konkurenčních dodavatelů, kteří zároveň soutěží 
v dané aukci.  
• poskytovatel: je osoba, která zajišťuje nutné věci ohledně administrace před 
začátkem aukce a její plynulý chod. Je pojmenována jako administrátor. 
• administrátor: osoba, která přímo vykonává přípravu, realizaci a vyhodnocování 
on-line výběrového řízení. 
• pozorovatel: osoba, která po dovolení vyhlašovatele, či pověřeného 
poskytovatele může sledovat průběh on-line výběrová řízení. Vyhlašovatel nebo 
poskytovatel může kdykoli zrušit pozorovateli sledování. 
• předmět e-aukce: služby nebo zboží, poptávané či nabízené, vyhlašovatelem 
v on-line výběrovém řízení. 
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• zadávací podmínky: vyhlašovatel, který stanoví podmínky, musí dodavatel 
splnit, aby se mohl zúčastnit aukce. Podmínky jsou: platební, časové, 
množstevní, kvalitativní a ostatní podmínky. 
• volitelné podmínky: jsou podmínky, které jsou v průběhu aukce předmětem 
dodavatele. 
• zadávací kolo: otevření e-aukční síně pro podání nabídek účastníku bez 
možnosti soutěžení. 
• mezikolo: je čas mezi ukončeným zadávacím kolem a před zahájením 
soutěžního kola. Slouží vyhlašovateli ke kontrole jednotlivých nabídek 
účastníků. 
• soutěžní kolo: on-line porovnávání nabídek získaných v zadávacích kolech 
a neustálé vyhodnocování v limitovaném čase. 
5.2 O vyhlašovatelích 
 Pro řádný průběh on-line výběrového řízení musí vyhlašovatel zajistit tyto věci: 
vytvořit e-aukční síň, sestavit elektronické pozvánky k účasti v e-aukci, rozeslat 
elektronické pozvánky, zprostředkovat průběh e-aukce, sestavit protokol o průběhu e-
aukce a určit podmínky a vyřazení účastníků. 
5.3 O dodavatelích 
 Dodavatel potvrzuje prostou účastí v on-line výběrovém řízení, že jim 
deklarovaný zájem vyjednat cenové a obchodní podmínky na prodej předmětu e-aukce 
je skutečný.  
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5.4 O poskytovatelích, pozorovatelích a ostatních osobách 
 V procesu přípravy, realizace a vyhodnocení on-line výběrového řízení se vedle 
vyhlašovatele a dodavatelů (odběratelů) v případě prodejních výběrových řízeních, 
mohou podílet na výsledku také další osoby, z nichž nejčastěji jde o poskytovatele, 
administrátora a pozorovatele. 
5.5 Zadávací kolo 
 Podle harmonogramu je v pozvánce zpřístupněna e-aukční síň pro podávání 
nabídek k seznámení se s funkčností systému a jeho obsluhou. Pokud se jinak nestanoví, 
je uchazeč povinen v zadávacím kole podat celkovou vstupní nabídku a to včetně 
volitelných podmínek, příloh a dalších dokumentů požadovaných vyhlašovatelem. 
Pokud tuto nabídku uchazeč nepodá, může vyhlašovatel tohoto uchazeče z on-line 
výběrového řízení vyloučit. V tomto kole dodavatel vidí svoji nabídku, kterou může 
libovolně měnit. Pokud se dodavatel nepřihlásí do zadávacího kola a předloží nabídku, 
pak o možnosti jeho účasti v soutěžním kole rozhoduje vyhlašovatel. Poslední vložené 
nabídky dodavatelů do zadávacího kola jsou jejich vstupní nabídky do kola soutěžního. 
5.6 Mezikolo 
 Je to časový prostor mezi, kdy je aukční síň uzavřena a slouží administrátorovi 
ke kontrole předložených nabídek. V případě nějaké chyby kontaktuje administrátor 
dodavatele a požádá o vysvětlení. Jestli-že vysvětlení nebude dostačující, může 
vyhlašovatel rozhodnout o vyřazení dané položky nebo umožní dodavateli chybu 
opravit. Opravení chyby pak provede administrátor e-aukce. Pokud vyhlašovatel 
mezikolo nepožaduje, pak na ukončené zadávací kolo navazuje v ohlášeném čase 
soutěžní kolo e-aukce. 
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5.7 Soutěžní kolo 
 Soutěžní kolo začíná v předem daném čase, který je uveden v pozvánce. 
1. Nákupní e-aukce 
2. Prodejní e-aukce 
5.8 Ukončení e-aukce 
 On-line výběrové řízení může být ukončeno dvěma způsoby a to: 
1. automaticky 
• e-aukce skončí po uplynutí stanoveného času 
2. manuálně 
• vyhlašovatel nemá zájem v e-aukci pokračovat 
• dojde k vnějšímu narušení v průběhu e-aukce 
5.9 Vyhodnocení e-aukce 
 Vyhlašovatel po ukončení on-line výběrového řízení vyhodnotí nabídky 
dodavatelů. Po vyhodnocení sdělí vyhlašovatel výsledky e-aukce jednotlivým 
dodavatelům. Informací o výsledku se rozumí sdělení o výběru nebo nevybrání 
dodavatele pro uzavření kupní smlouvy. Toto sdělení musí být dodavatelům odesláno 
nejpozději do 30ti dnů od ukončení soutěžního kola. Jako dodatečná podoba 
vyrozumění se považuje i elektronická forma tohoto sdělení. 
5.10 E-aukce SÚS JMK 
 Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje vyhlašuje e-aukce na auta, 
provozní úsek, značky, svodidla, spáry, sůl a projektové dokumentace. [8, kapitola 5] 
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6 ZÁVĚR 
 Problematika diplomové práce se zabývala zadáváním veřejných zakázek 
v oblasti inženýrského stavitelství. 
 V první části byly vysvětleny pojmy týkající se veřejných zakázek. Dělení 
zakázek podle hodnoty a předpokládané hodnoty. Dále se práce zaměřila na novelu 
zákona č. 137/2006 Sb., která vyšla 1. 4. 2012 pod č. 55/2012 Sb. 
Hlavním cílem této práce byla analýza hodnot veřejných zakázek od jejich 
předpokládané hodnoty po skutečnou realizační hodnotu a její změny v průběhu 
realizace zakázek ve výběrových řízeních Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje. 
Byly porovnávány veřejné zakázky na stavební práce ve výše zmíněných hodnotách 
a třech výběrových řízeních (otevřené řízení, zjednodušené podlimitní a poptávkové) 
v letech 2009, 2010 a 2011. Graficky byly znázorněny jednotlivé hodnoty a provedeny 
procentuální poměry mezi jednotlivými hodnotami. Následně byl procentuálně vyjádřen 
celkový poměr vzájemný poměr hodnot za celé sledované období. 
 Byla zpracována analýza průběžných výší hodnot veřejných zakázek na stavební 
práce výběrových řízení Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje. Analýza se 
zabývala otevřeným řízením, zjednodušeným podlimitním řízením a poptávkovém 
řízení, v kterých byly použity následující hodnoty: předpokládaná hodnota, cena 
v kontrolním rozpočtu, cena ve smlouvě o dílo a cena skutečná z veřejných zakázek 
historických dat let 2009, 2010 a 2011. Celkem bylo porovnáváno dvacet pět veřejných 
zakázek. V průběhu práce byly jednotlivé hodnoty veřejných zakázek mezi sebou 
procentuálně porovnávány. Velký důraz byl kladen na poměr mezi cenou ve smlouvě 
o dílo a cenou skutečnou. V 60 % byla cena ve smlouvě o dílo navýšena nebo snížena 
a ve 40 % se cena ve smlouvě o dílo rovnala ceně skutečné. Navýšení či snížení ceny ve 
smlouvě o dílo bylo zapříčiněno dodatky ke smlouvám o dílo obsahující vícepráce, 
méně práce nebo obojí. Vzhledem k tomu že Správa a údržba silnic Jihomoravského 
kraje používá k výběru zhotovitele projektových dokumentací elektronické aukce, jsou 
v kapitole 5 popsány základní kroky o jejím průběhu a podpůrném softwaru. 
Vysoké učení technické v Brně    
Fakulta stavební   
Ústav stavební ekonomiky a řízení 
Zadávání veřejných zakázek v oblasti inženýrského stavitelství 
                                                                                                                                                                                                                        _ 
 
                                                                                                                                                                                                                                                _                                           
  85 
Brno, 2013  Bc. Jan Hloucal 
7 POUŽITÉ INFORMAČNÍ ZDROJE 
[1] Zákon 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších novel 
[2] KORYTÁROVÁ, J. Veřejné zakázky. VUT FAST ÚSEŘ, 22 stran, Brno 2009 
[3] ŠEBESTA, M. Novela zákona č. 55/2012 Sb., o veřejných zakázkách. Brno: 
Apua 2012, 54 stran 
[4] KORYTÁROVÁ, J., HANÁK, T., HRABINCOVÁ, D., HROMÁDKA, V., 
MARKOVÁ, L., PUCHÝŘ, B. Metodická doporučení pro sjednocení 
kvalifikačních a hodnotících kritérií pro veřejné zakázky na stavební práce. VUT 
FAST ÚSEŘ, 77 stran, Brno 2011 
[5] NOVÝ, M., NOVÁKOVÁ, J., WALDHANS, M. Projektové řízení staveb I. 
VUT FAST ÚSEŘ, 217 stran, Brno 2006 
[6] Wpublisher. Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, p.o.k. [online]. 2010, 
poslední aktualizace 2.1.2012 [cit. 2012-12-25]. Dostupné z: 
<http://www.susjmk.cz/index.php?a=cat.23>. 
[7] Smlouvy o dílo předmětných veřejných zakázek, SÚS JMK 2009, 2010, 2011. 
[8] Pravidla on-line výběrových řízení PROe.biz 
[9] HAVIT, s.r.o. Business center.cz [online]. 1998, poslední aktualizace 5.1.2012 
[cit. 2012-05-12]. Dostupné z: 
<http://business.center.cz/business/pravo/zakony/verejne-zakazky/cast2h2.aspx> 
[10] CzechTrade. Businessinfo.cz [online]. 1997, poslední aktualizace 5.3.2012 
[cit. 2012-05-14]. Dostupné z: <http://www.businessinfo.cz/cs/clanky/verejne-
zakazky-opu-4643.html>. 
 
Vysoké učení technické v Brně    
Fakulta stavební   
Ústav stavební ekonomiky a řízení 
Zadávání veřejných zakázek v oblasti inženýrského stavitelství 
                                                                                                                                                                                                                        _ 
 
                                                                                                                                                                                                                                                _                                           
  86 
Brno, 2013  Bc. Jan Hloucal 
8 SEZNAM ZKRATEK 
PH  předpokládaná hodnota 
KR  kontrolní rozpočet 
SOD  smlouva o dílo 
CS  cena skutečná 
tl.  tloušťka 
DPH  daň z přidané hodnoty 
SÚS JMK Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, p.o.k. 
ČR  Česká republika 
ZJMK  zastupitelstvo Jihomoravského kraje 
RJMK  rada Jihomoravského kraje 
odst.  odstavec 
Sb.  sbírka 
Kč  koruna česká 
ZVZ  zákon o veřejných zakázkách 
VZMR veřejná zakázka malého rozsahu 
ZPŘ  zjednodušené podlimitní řízení 
VZ  veřejná zakázka 
mil.  milion 
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